



	S3000-83/15-6				Nabava mernih transformatora SI 38, SI 123, SI 245 i SI 420 kV	21.11.2016	1.446.000,00	60 dana	KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI		1.446.000,00	PRP OSUJEK
	S3000-83/15-7				Nabava mernih transformatora SI 38, SI 123, SI 245 i SI 420 kV	28.11.2016	4.704.000,00	60 dana	KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI	20.12.2016	4.704.000,00	PRP SPLIT
	S3000-83/15-8				Nabava mernih transformatora SI 38, SI 123, SI 245 i SI 420 kV	16.02.2017	2.469.000,00	130 dana	KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI	28.06.2017	0,00	PRP OSUJEK
	Ukupani iznosi pojedinačnih ugovora na temelju S3000-83/15											
	3000-V-1115	Otvoreni postupak	2015/S 005-0029432	S3000-109/15	Energetski transformatori sa radovima ugradnje za potrebe HOPS-a	11.12.2015	63.987.000,00	24 ml.	KONČAR - INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT D.D. HELB D.O.O.		34.082.311,53	
7	S3000-109/15-1				Energetski transformatori sa radovima ugradnje za potrebe HOPS-a	21.12.2015	4.667.876,99	345 dana	KONČAR - KET D.D.	30.11.2016	4.667.876,99	PRP SPLIT
	S3000-109/15-2				Energetski transformatori sa radovima ugradnje za potrebe HOPS-a	23.06.2016	3.460.337,05	120 dana	KONČAR - KET D.D.	11.11.2016	3.460.337,05	PRP OSUJEK
	S3000-109/15-3				Energetski transformatori sa radovima ugradnje za potrebe HOPS-a	25.07.2016	3.674.446,05	120 dana	KONČAR - KET D.D.	30.11.2016	3.674.446,05	PRP OSUJEK
	S3000-109/15-4				Energetski transformatori sa radovima ugradnje za potrebe HOPS-a	20.09.2016	10.583.526,67	120 dana	KONČAR - KET D.D.	31.01.2017	10.583.526,67	PRP RJEKA
	S3000-109/15-5				Energetski transformatori sa radovima ugradnje za potrebe HOPS-a	18.10.2016	260.831,78	40 dana	KONČAR - KET D.D.	12.12.2016	260.831,78	PRP OSUJEK
	S3000-109/15-6				Energetski transformatori sa radovima ugradnje za potrebe HOPS-a	09.11.2016	787.914,57	30 dana	KONČAR - KET D.D.	19.12.2016	787.914,57	PRP SPLIT
	S3000-109/15-7				Energetski transformatori sa radovima ugradnje za potrebe HOPS-a	13.01.2017	3.561.281,93	120 dana	KONČAR - KET D.D.	31.03.2017	3.561.281,93	PRP OSUJEK
	S3000-109/15-8				Energetski transformatori sa radovima ugradnje za potrebe HOPS-a	13.01.2017	4.390.359,84	120 dana	KONČAR - KET D.D.	28.02.2017	4.390.359,84	PRP OSUJEK
	S3000-109/15-9				Energetski transformatori sa radovima ugradnje za potrebe HOPS-a	17.02.2017	163.986,02	100 dana	KONČAR - KET D.D.	04.04.2017	163.986,02	PRP OSUJEK
	S3000-109/15-10				Energetski transformatori sa radovima ugradnje za potrebe HOPS-a	17.02.2017	388.241,82	150 dana	KONČAR - KET D.D.	31.03.2017	388.241,82	PRP RJEKA
	S3000-109/15-11				Energetski transformatori sa radovima ugradnje za potrebe HOPS-a	17.02.2017	2.143.508,61	150 dana	KONČAR - KET D.D.	31.03.2017	2.143.508,61	PRP RJEKA
	S3000-109/15-12				Energetski transformatori sa radovima ugradnje za potrebe HOPS-a	24.03.2017	408.278,67	45 dana	KONČAR - KET D.D.	31.05.2017	0,00	PRP OSUJEK
	S3000-109/15-13				Energetski transformatori sa radovima ugradnje za potrebe HOPS-a	19.06.2017	4.612.986,02	120 dana	KONČAR - KET D.D.		0,00	PRP OSUJEK
	Ukupani iznosi pojedinačnih ugovora na temelju S3000-109/15											
	<b>PRILJESNO PODRUČJE RJEKA</b>											
1	3001-M-49/14	Otvoreni postupak	2015/S 005-0002135	S3001-28/15	Gradevinsko-obrtnički radovi na održavanju poslovnih objekata Prijenosnog područja Rječka u 2015. godini: G6 - Radovi na hidro i termoizolaciji	27.04.2015	49.950,00	12 mj.	SANDI D.O.O.	31.08.2015	49.944,00	
	S3001-28/15-1				Gradevinsko-obrtnički radovi na održavanju poslovnih objekata Prijenosnog područja Rječka u 2015. godini: G6 - Radovi na hidro i termoizolaciji	22.05.2015	7.050,00	6 dana	SANDI D.O.O.	26.05.2015	7.050,00	PRP RJEKA
	S3001-28/15-2				Gradevinsko-obrtnički radovi na održavanju poslovnih objekata Prijenosnog područja Rječka u 2015. godini: G6 - Radovi na hidro i termoizolaciji	02.06.2015	8.580,00	30 dana	SANDI D.O.O.	12.06.2015	8.580,00	PRP RJEKA
	S3001-28/15-3				Gradevinsko-obrtnički radovi na održavanju poslovnih objekata Prijenosnog područja Rječka u 2015. godini: G6 - Radovi na hidro i termoizolaciji	02.07.2015	15.250,00	30 dana	SANDI D.O.O.	15.07.2015	15.250,00	PRP RJEKA
	S3001-28/15-4				Gradevinsko-obrtnički radovi na održavanju poslovnih objekata Prijenosnog područja Rječka u 2015. godini: G6 - Radovi na hidro i termoizolaciji	27.07.2015	19.064,00	30 dana	SANDI D.O.O.	31.08.2015	19.064,00	PRP RJEKA
	Ukupani iznosi pojedinačnih ugovora na temelju S3001-28/15											
2	3001-M-49/14	Otvoreni postupak	2015/S 005-0002135	S3001-30/15	Gradevinsko-obrtnički radovi na održavanju poslovnih objekata Prijenosnog područja Rječka u 2015. godini: G8 - Stolarski i staklarski radovi	27.04.2015	151.500,00	12 mj.	STOLARSKA RADNJA VL. MALJEVAC	03.09.2015	123.017,25	
	S3001-30/15-1				Gradevinsko-obrtnički radovi na održavanju poslovnih objekata Prijenosnog područja Rječka u 2015. godini: G8 - Stolarski i staklarski radovi	27.05.2015	72.876,00	30 dana	STOLARSKA RADNJA VL. MALJEVAC	09.07.2015	60.682,25	PRP RJEKA
	S3001-30/15-2				Gradevinsko-obrtnički radovi na održavanju poslovnih objekata Prijenosnog područja Rječka u 2015. godini: G8 - Stolarski i staklarski radovi	24.06.2015	6.850,00	30 dana	STOLARSKA RADNJA VL. MALJEVAC	27.07.2015	6.850,00	PRP RJEKA
	S3001-30/15-3				Gradevinsko-obrtnički radovi na održavanju poslovnih objekata Prijenosnog područja Rječka u 2015. godini: G8 - Stolarski i staklarski radovi	27.07.2015	56.155,00	49 dana	STOLARSKA RADNJA VL. MALJEVAC	03.08.2015	43.593,75	PRP RJEKA
	S3001-30/15-4				Gradevinsko-obrtnički radovi na održavanju poslovnih objekata Prijenosnog područja Rječka u 2015. godini: G8 - Stolarski i staklarski radovi	17.08.2015	15.585,00	30 dana	STOLARSKA RADNJA VL. MALJEVAC	03.09.2015	11.891,25	PRP RJEKA
	Ukupani iznosi pojedinačnih ugovora na temelju S3001-30/15											
3	3001-M-49/14	Otvoreni postupak	2015/S 005-0002135	S3001-26/15	Gradevinsko-obrtnički radovi na održavanju poslovnih objekata Prijenosnog područja Rječka u 2015. godini: G4 - Lidijski i fasaderski radovi	27.04.2015	127.571,00	12 mj.	GRAVEL D.O.O.	06.07.2015	127.475,80	
	S3001-26/15-1				Gradevinsko-obrtnički radovi na održavanju poslovnih objekata Prijenosnog područja Rječka u 2015. godini: G4 - Lidijski i fasaderski radovi	19.05.2015	79.560,00	41 dana	GRAVEL D.O.O.	08.06.2015	79.560,00	PRP RJEKA
	S3001-26/15-2				Gradevinsko-obrtnički radovi na održavanju poslovnih objekata Prijenosnog područja Rječka u 2015. godini: G4 - Lidijski i fasaderski radovi	19.05.2015	36.192,00	41 dana	GRAVEL D.O.O.	24.06.2015	36.192,00	PRP RJEKA
	S3001-26/15-3				Gradevinsko-obrtnički radovi na održavanju poslovnih objekata Prijenosnog područja Rječka u 2015. godini: G4 - Lidijski i fasaderski radovi	24.06.2015	11.723,80	30 dana	GRAVEL D.O.O.	06.07.2015	11.723,80	PRP RJEKA
	Ukupani iznosi pojedinačnih ugovora na temelju S3001-26/15											
4	3001-M-49/14	Otvoreni postupak	2015/S 005-0002135	S3001-23/15	Gradevinsko-obrtnički radovi na održavanju poslovnih objekata Prijenosnog područja Rječka u 2015. godini: G1 - Rušenja i zemljani radovi	27.04.2015	82.856,00	12 mj.	GRAVEL D.O.O.	18.08.2015	82.821,00	
	S3001-23/15-1				Gradevinsko-obrtnički radovi na održavanju poslovnih objekata Prijenosnog područja Rječka u 2015. godini: G1 - Rušenja i zemljani radovi	19.05.2015	18.019,00	26 dana	GRAVEL D.O.O.	24.06.2015	18.019,00	PRP RJEKA
	S3001-23/15-2				Gradevinsko-obrtnički radovi na održavanju poslovnih objekata Prijenosnog područja Rječka u 2015. godini: G1 - Rušenja i zemljani radovi	19.05.2015	15.190,00	26 dana	GRAVEL D.O.O.	08.06.2015	15.190,00	PRP RJEKA
	S3001-23/15-3				Gradevinsko-obrtnički radovi na održavanju poslovnih objekata Prijenosnog područja Rječka u 2015. godini: G1 - Rušenja i zemljani radovi	24.06.2015	29.914,00	30 dana	GRAVEL D.O.O.	16.07.2015	29.914,00	PRP RJEKA
	S3001-23/15-4				Gradevinsko-obrtnički radovi na održavanju poslovnih objekata Prijenosnog područja Rječka u 2015. godini: G1 - Rušenja i zemljani radovi	27.07.2015	19.698,00	28 dana	GRAVEL D.O.O.	18.08.2015	19.698,00	PRP RJEKA
	Ukupani iznosi pojedinačnih ugovora na temelju S3001-23/15											
5	3001-M-49/14	Otvoreni postupak	2015/S 005-0002135	S3001-24/15	Gradevinsko-obrtnički radovi na održavanju poslovnih objekata Prijenosnog područja Rječka u 2015. godini: G2 - Betonski i armiranobetonski radovi	05.05.2015	224.540,00	12 mj.	SEMI GRADNJA D.O.O. -RJEKA	20.07.2015	186.442,50	
	S3001-24/15-1				Gradevinsko-obrtnički radovi na održavanju poslovnih objekata Prijenosnog područja Rječka u 2015. godini: G2 - Betonski i armiranobetonski radovi	14.05.2015	18.900,00	30 dana	SEMI GRADNJA D.O.O. -RJEKA	18.05.2015	18.900,00	PRP RJEKA
	S3001-24/15-2				Gradevinsko-obrtnički radovi na održavanju poslovnih objekata Prijenosnog područja Rječka u 2015. godini: G2 - Betonski i armiranobetonski radovi	19.05.2015	78.750,00	41 dana	SEMI GRADNJA D.O.O. -RJEKA	03.07.2015	60.312,50	PRP RJEKA
	S3001-24/15-3				Gradevinsko-obrtnički radovi na održavanju poslovnih objekata Prijenosnog područja Rječka u 2015. godini: G2 - Betonski i armiranobetonski radovi	25.05.2015	27.080,00	50 dana	SEMI GRADNJA D.O.O. -RJEKA	03.07.2015	27.080,00	PRP RJEKA
	S3001-24/15-4				Gradevinsko-obrtnički radovi na održavanju poslovnih objekata Prijenosnog područja Rječka u 2015. godini: G2 - Betonski i armiranobetonski radovi	25.05.2015	17.500,00	15 dana	SEMI GRADNJA D.O.O. -RJEKA	26.06.2015	17.500,00	PRP RJEKA
	S3001-24/15-5				Gradevinsko-obrtnički radovi na održavanju poslovnih objekata Prijenosnog područja Rječka u 2015. godini: G2 - Betonski i armiranobetonski radovi	17.06.2015	82.200,00	60 dana	SEMI GRADNJA D.O.O. -RJEKA	20.07.2015	62.650,00	PRP RJEKA
	Ukupani iznosi pojedinačnih ugovora na temelju S3001-24/15											
6	3001-M-49/14	Otvoreni postupak	2015/S 005-0002135	S3001-25/15	Gradevinsko-obrtnički radovi na održavanju poslovnih objekata Prijenosnog područja Rječka u 2015. godini: G3 - Zidarski i krovoopkivački radovi	27.04.2015	178.150,00	12 mj.	SANDI D.O.O.	31.07.2015	178.070,00	
	S3001-25/15-1				Gradevinsko-obrtnički radovi na održavanju poslovnih objekata Prijenosnog područja Rječka u 2015. godini: G3 - Zidarski i krovoopkivački radovi	22.05.2015	12.700,00	6 dana	SANDI D.O.O.	25.05.2015	12.700,00	PRP RJEKA
	S3001-25/15-2				Gradevinsko-obrtnički radovi na održavanju poslovnih objekata Prijenosnog područja Rječka u 2015. godini: G3 - Zidarski i krovoopkivački radovi	02.06.2015	18.440,00	30 dana	SANDI D.O.O.	12.06.2015	18.440,00	PRP RJEKA
	S3001-25/15-3				Gradevinsko-obrtnički radovi na održavanju poslovnih objekata Prijenosnog područja Rječka u 2015. godini: G3 - Zidarski i krovoopkivački radovi	02.06.2015	53.040,00	60 dana	SANDI D.O.O.	15.06.2015	53.040,00	PRP RJEKA
	S3001-25/15-4				Gradevinsko-obrtnički radovi na održavanju poslovnih objekata Prijenosnog područja Rječka u 2015. godini: G3 - Zidarski i krovoopkivački radovi	02.07.2015	39.640,00	38 dana	SANDI D.O.O.	03.07.2015	39.640,00	PRP RJEKA
	S3001-25/15-5				Gradevinsko-obrtnički radovi na održavanju poslovnih objekata Prijenosnog područja Rječka u 2015. godini: G3 - Zidarski i krovoopkivački radovi	02.07.2015	25.840,00	38 dana	SANDI D.O.O.	03.07.2015	25.840,00	PRP RJEKA
	S3001-25/15-6				Gradevinsko-obrtnički radovi na održavanju poslovnih objekata Prijenosnog područja Rječka u 2015. godini: G3 - Zidarski i krovoopkivački radovi	06.07.2015	28.410,00	65 dana	SANDI D.O.O.	31.07.2015	28.410,00	PRP RJEKA
	Ukupani iznosi pojedinačnih ugovora na temelju S3001-25/15											

7	3001-M-4914	Otvoreni postupak	2015/S 005-0002135	S3001-27/15	Gradjevinsko-obrtnički radovi na održavanju poslovnih objekata Prijenosnog podružja Rječka u 2015. godini: G5 - Limarski i bravarski radovi	27.04.2015	94.640,00	12 m <sup>2</sup>	SEMI GRADNJA D.O.O. - RJEČKA	06.07.2015	94.560,00	
	S3001-27/15-1				Gradjevinsko-obrtnički radovi na održavanju poslovnih objekata Prijenosnog podružja Rječka u 2015. godini: G5 - Limarski i bravarski radovi	14.05.2015	38.120,00	30 dana	SEMI GRADNJA D.O.O. - RJEČKA	18.05.2015	38.120,00	PRP RJEČKA
	S3001-27/15-2				Gradjevinsko-obrtnički radovi na održavanju poslovnih objekata Prijenosnog podružja Rječka u 2015. godini: G5 - Limarski i bravarski radovi	22.05.2015	17.700,00	53 dana	SEMI GRADNJA D.O.O. - RJEČKA	26.06.2015	17.700,00	PRP RJEČKA
	S3001-27/15-3				Gradjevinsko-obrtnički radovi na održavanju poslovnih objekata Prijenosnog podružja Rječka u 2015. godini: G5 - Limarski i bravarski radovi	02.06.2015	32.640,00	60 dana	SEMI GRADNJA D.O.O. - RJEČKA	26.06.2015	32.640,00	PRP RJEČKA
	S3001-27/15-4				Gradjevinsko-obrtnički radovi na održavanju poslovnih objekata Prijenosnog podružja Rječka u 2015. godini: G5 - Limarski i bravarski radovi	24.06.2015	6.100,00	30 dana	SEMI GRADNJA D.O.O. - RJEČKA	06.07.2015	6.100,00	PRP RJEČKA
	Ukupani iznosi pojedinačnih ugovora na temelju S3001-27/15											
8	3001-M-4914	Otvoreni postupak	2015/S 005-0002135	S3001-29/15	Gradjevinsko-obrtnički radovi na održavanju poslovnih objekata Prijenosnog podružja Rječka u 2015. godini: G 7- Radovi na aluminijskoj i PVC bravariji	18.05.2015	149.000,00	12 m <sup>2</sup>	SANDI D.O.O.	27.07.2015	148.880,00	
	S3001-29/15-2				Gradjevinsko-obrtnički radovi na održavanju poslovnih objekata Prijenosnog podružja Rječka u 2015. godini: G 7- Radovi na aluminijskoj i PVC bravariji	02.06.2015	13.600,00	30 dana	SANDI D.O.O.		13.600,00	PRP RJEČKA
	S3001-29/15-3				Gradjevinsko-obrtnički radovi na održavanju poslovnih objekata Prijenosnog podružja Rječka u 2015. godini: G 7- Radovi na aluminijskoj i PVC bravariji	10.06.2015	47.220,00	65 dana	SANDI D.O.O.	27.07.2015	47.220,00	PRP RJEČKA
	S3001-29/15-4				Gradjevinsko-obrtnički radovi na održavanju poslovnih objekata Prijenosnog podružja Rječka u 2015. godini: G 7- Radovi na aluminijskoj i PVC bravariji	10.06.2015	39.440,00	20 dana	SANDI D.O.O.	03.07.2015	39.440,00	PRP RJEČKA
	S3001-29/15-5				Gradjevinsko-obrtnički radovi na održavanju poslovnih objekata Prijenosnog podružja Rječka u 2015. godini: G 7- Radovi na aluminijskoj i PVC bravariji	02.07.2015	48.620,00	60 dana	SANDI D.O.O.	09.06.2015	48.620,00	PRP RJEČKA
	Ukupani iznosi pojedinačnih ugovora na temelju S3001-29/15											
9	3001-M-24/15	Otvoreni postupak	2015/S 005-0004026	S3001-70/15	Usluga čišćenja poslovnih prostora PRP-a Rječka	27.07.2015	468.029,76	12 m <sup>2</sup>	FINA GOTOVINSKI SERVISI D.O.O.	31.07.2016	390.729,26	
	S3001-70/15-1				Usluga čišćenja poslovnih prostora PRP-a Rječka	24.09.2015	36.724,16	30 dana	FINA GOTOVINSKI SERVISI D.O.O.	31.08.2015	36.724,16	PRP RJEČKA
	S3001-70/15-2				Usluga čišćenja poslovnih prostora PRP-a Rječka	15.10.2015	33.331,22	30 dana	FINA GOTOVINSKI SERVISI D.O.O.	30.09.2015	33.331,22	PRP RJEČKA
	S3001-70/15-3				Usluga čišćenja poslovnih prostora PRP-a Rječka	13.11.2015	31.819,04	30 dana	FINA GOTOVINSKI SERVISI D.O.O.	31.10.2015	31.819,04	PRP RJEČKA
	S3001-70/15-4				Usluga čišćenja poslovnih prostora PRP-a Rječka	18.12.2015	31.819,04	30 dana	FINA GOTOVINSKI SERVISI D.O.O.	04.12.2015	31.819,04	PRP RJEČKA
	S3001-70/15-5				Usluga čišćenja poslovnih prostora PRP-a Rječka	15.12.2015	33.459,39	30 dana	FINA GOTOVINSKI SERVISI D.O.O.	31.12.2015	33.459,39	PRP RJEČKA
	S3001-70/15-6				Usluga čišćenja poslovnih prostora PRP-a Rječka	12.02.2016	29.662,41	30 dana	FINA GOTOVINSKI SERVISI D.O.O.	31.01.2016	29.662,41	PRP RJEČKA
	S3001-70/15-7				Usluga čišćenja poslovnih prostora PRP-a Rječka	01.02.2016	31.882,30	28 dana	FINA GOTOVINSKI SERVISI D.O.O.	29.02.2016	31.882,30	PRP RJEČKA
	S3001-70/15-8				Usluga čišćenja poslovnih prostora PRP-a Rječka	15.04.2016	33.584,26	30 dana	FINA GOTOVINSKI SERVISI D.O.O.	31.03.2016	33.584,26	PRP RJEČKA
	S3001-70/15-9				Usluga čišćenja poslovnih prostora PRP-a Rječka	13.05.2016	34.795,14	30 dana	FINA GOTOVINSKI SERVISI D.O.O.	30.04.2016	34.795,14	PRP RJEČKA
	S3001-70/15-10				Usluga čišćenja poslovnih prostora PRP-a Rječka	01.05.2016	31.755,78	30 dana	FINA GOTOVINSKI SERVISI D.O.O.	31.05.2016	31.755,78	PRP RJEČKA
	S3001-70/15-11				Usluga čišćenja poslovnih prostora PRP-a Rječka	01.06.2016	31.371,24	30 dana	FINA GOTOVINSKI SERVISI D.O.O.	30.06.2016	31.371,24	PRP RJEČKA
	S3001-70/15-12				Usluga čišćenja poslovnih prostora PRP-a Rječka	01.07.2016	30.525,28	25 dana	FINA GOTOVINSKI SERVISI D.O.O.	31.07.2016	30.525,28	PRP RJEČKA
	Ukupani iznosi pojedinačnih ugovora na temelju S3001-70/15											
<b>PRJENOSNO PODRUČJE OSJEK</b>												
1	3002-M-22/14	Otvoreni postupak	2014/S 005-0043628	S3002-106/14	Nabava potrošnog materijala	13.02.2015	350.000,00	24 m <sup>2</sup>	INSAKO D.O.O.		341.540,40	
	S3002-106/14-1				Nabava potrošnog materijala	23.03.2015	47.052,50	15 dana	INSAKO D.O.O.	31.03.2015	47.052,50	PRP OSJEK
	S3002-106/14-2				Nabava potrošnog materijala	29.05.2015	20.290,60	7 dana	INSAKO D.O.O.	07.09.2015	20.290,60	PRP OSJEK
	S3002-106/14-3				Nabava potrošnog materijala	19.06.2015	13.182,00	15 dana	INSAKO D.O.O.	16.07.2015	13.182,00	PRP OSJEK
	S3002-106/14-4				Nabava potrošnog materijala	01.09.2015	800,00	15 dana	INSAKO D.O.O.	08.09.2015	800,00	PRP OSJEK
	S3002-106/14-5				Nabava potrošnog materijala	14.09.2015	16.888,70	15 dana	INSAKO D.O.O.	22.09.2015	16.888,70	PRP OSJEK
	S3002-106/14-6				Nabava potrošnog materijala	25.11.2015	22.178,60	15 dana	INSAKO D.O.O.	07.12.2015	22.178,60	PRP OSJEK
	S3002-106/14-7				Nabava potrošnog materijala	01.03.2016	56.520,40	15 dana	INSAKO D.O.O.	30.05.2016	56.520,40	PRP OSJEK
	S3002-106/14-8				Nabava potrošnog materijala	09.05.2016	578,00	15 dana	INSAKO D.O.O.	17.05.2016	578,00	PRP OSJEK
	S3002-106/14-9				Nabava potrošnog materijala	25.05.2016	19.314,00	6 dana	INSAKO D.O.O.	07.06.2016	19.314,00	PRP OSJEK
	S3002-106/14-10				Nabava potrošnog materijala	04.07.2016	17.880,00	4 dana	INSAKO D.O.O.	12.07.2016	17.880,00	PRP OSJEK
	S3002-106/14-11				Nabava potrošnog materijala	13.09.2016	23.436,60	11 dana	INSAKO D.O.O.	27.09.2016	23.436,60	PRP OSJEK
	S3002-106/14-12				Nabava potrošnog materijala	30.11.2016	22.178,70	15 dana	INSAKO D.O.O.	13.12.2016	22.178,70	PRP OSJEK
	S3002-106/14-13				Nabava potrošnog materijala	09.02.2017	81.245,60	15 dana	INSAKO D.O.O.	11.24.2017	81.245,60	PRP OSJEK
	Ukupani iznosi pojedinačnih ugovora na temelju S3002-106/14											
2	3002-M-22/14	Otvoreni postupak	2014/S 005-0043628	S3002-103/14	Nabava potrošnog materijala	13.02.2015	330.000,00	24 m <sup>2</sup>	ALCA ZAGREB D.O.O.		283.447,60	
	S3002-103/14-1				Nabava potrošnog materijala	29.05.2015	32.241,50	15 dana	ALCA ZAGREB D.O.O.	01.10.2015	32.241,50	PRP OSJEK
	S3002-103/14-2				Nabava potrošnog materijala	29.05.2015	34.071,40	8 dana	ALCA ZAGREB D.O.O.	09.06.2015	34.071,40	PRP OSJEK
	S3002-103/14-3				Nabava potrošnog materijala	14.09.2015	34.380,90	15 dana	ALCA ZAGREB D.O.O.	18.12.2015	34.380,90	PRP OSJEK
	S3002-103/14-4				Nabava potrošnog materijala	25.11.2015	24.286,10	15 dana	ALCA ZAGREB D.O.O.	30.11.2015	24.286,10	PRP OSJEK
	S3002-103/14-5				Nabava potrošnog materijala	01.03.2016	37.625,10	15 dana	ALCA ZAGREB D.O.O.	10.10.2016	37.625,10	PRP OSJEK
	S3002-103/14-6				Nabava potrošnog materijala	25.05.2016	35.592,40	6 dana	ALCA ZAGREB D.O.O.	10.10.2016	35.592,40	PRP OSJEK
	S3002-103/14-7				Nabava potrošnog materijala	13.09.2016	37.625,10	11 dana	ALCA ZAGREB D.O.O.	07.10.2016	37.625,10	PRP OSJEK
	S3002-103/14-8				Nabava potrošnog materijala	30.11.2016	37.625,10	15 dana	ALCA ZAGREB D.O.O.	05.12.2016	37.625,10	PRP OSJEK
	S3002-103/14-9				Nabava potrošnog materijala	09.02.2017	45.436,90	15 dana	ALCA ZAGREB D.O.O.	16.03.2017	45.436,90	PRP OSJEK
	Ukupani iznosi pojedinačnih ugovora na temelju S3002-103/14											
3	3002-M-26/14	Otvoreni postupak	2014/S 005-0031547	S3002-108/14	Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	21.01.2015	235.000,00	12 m <sup>2</sup>	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	07.12.2015	234.803,04	
	S3002-108/14-1				Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	09.02.2015	3.520,63	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	09.02.2015	3.520,63	PRP OSJEK
	S3002-108/14-2				Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	09.02.2015	98,75	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	09.02.2015	98,75	PRP OSJEK
	S3002-108/14-3				Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	09.02.2015	422,00	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	09.02.2015	422,00	PRP OSJEK
	S3002-108/14-4				Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	23.02.2015	6.867,50	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	23.02.2015	6.867,50	PRP OSJEK
	S3002-108/14-5				Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	23.02.2015	6.141,25	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	23.02.2015	6.141,25	PRP OSJEK
	S3002-108/14-6				Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	23.02.2015	873,75	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	23.02.2015	873,75	PRP OSJEK
	S3002-108/14-7				Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	25.02.2015	6.026,25	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	15.03.2015	6.026,25	PRP OSJEK
	S3002-108/14-8				Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	17.03.2015	626,25	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	17.03.2015	626,25	PRP OSJEK
	S3002-108/14-9				Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	17.03.2015	3.152,50	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	17.03.2015	3.152,50	PRP OSJEK
	S3002-108/14-10				Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	25.03.2015	2.067,50	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	25.03.2015	2.067,50	PRP OSJEK
	S3002-108/14-11				Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	25.03.2015	3.991,25	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	25.03.2015	3.991,25	PRP OSJEK
	S3002-108/14-12				Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	25.03.2015	2.250,00	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	25.03.2015	2.250,00	PRP OSJEK
	S3002-108/14-13				Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	25.03.2015	1.482,50	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	25.03.2015	1.482,50	PRP OSJEK
	S3002-108/14-14				Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	02.04.2015	570,00	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	02.04.2015	570,00	PRP OSJEK
	S3002-108/14-15				Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	24.04.2015	3.518,75	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	24.04.2015	3.518,75	PRP OSJEK
	S3002-108/14-16				Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	24.04.2015	2.416,25	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	24.04.2015	2.416,25	PRP OSJEK
	S3002-108/14-17				Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	24.04.2015	6.837,50	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	24.04.2015	6.837,50	PRP OSJEK
	S3002-108/14-18				Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	24.04.2015	9.058,75	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	24.04.2015	9.058,75	PRP OSJEK
	S3002-108/14-19				Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	24.04.2015	7.965,00	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	24.04.2015	7.965,00	PRP OSJEK
	S3002-108/14-20				Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	24.04.2015	5.158,75	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	24.04.2015	5.158,75	PRP OSJEK
	S3002-108/14-21				Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	24.04.2015	4.878,75	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	24.04.2015	4.878,75	PRP OSJEK
	S3002-108/14-22				Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	07.05.2015	19.398,75					



	S3002-10714-21			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	24.04.2015	1.765,00	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	24.04.2015	1.765,00	PRP OSJUEK	
	S3002-10714-22			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	24.04.2015	7.095,00	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	24.04.2015	7.095,00	PRP OSJUEK	
	S3002-10714-23			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	04.05.2015	4.477,50	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	04.05.2015	4.477,50	PRP OSJUEK	
	S3002-10714-24			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	07.05.2015	343,75	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	07.05.2015	343,75	PRP OSJUEK	
	S3002-10714-25			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	26.05.2015	1.590,00	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	26.05.2015	1.590,00	PRP OSJUEK	
	S3002-10714-26			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	26.05.2015	2.031,25	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	26.05.2015	2.031,25	PRP OSJUEK	
	S3002-10714-27			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	26.05.2015	4.075,00	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	26.05.2015	4.075,00	PRP OSJUEK	
	S3002-10714-28			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	26.05.2015	1.147,50	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	26.05.2015	1.147,50	PRP OSJUEK	
	S3002-10714-29			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	27.05.2015	4.338,75	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	27.05.2015	4.338,75	PRP OSJUEK	
	S3002-10714-30			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	18.06.2015	2.803,75	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	18.06.2015	2.803,75	PRP OSJUEK	
	S3002-10714-31			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	18.06.2015	3.797,50	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	18.06.2015	3.797,50	PRP OSJUEK	
	S3002-10714-32			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	18.06.2015	151,25	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	18.06.2015	151,25	PRP OSJUEK	
	S3002-10714-33			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	18.06.2015	2.320,00	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	18.06.2015	2.320,00	PRP OSJUEK	
	S3002-10714-34			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	18.06.2015	2.366,25	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	18.06.2015	2.366,25	PRP OSJUEK	
	S3002-10714-35			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	18.06.2015	368,75	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	18.06.2015	368,75	PRP OSJUEK	
	S3002-10714-36			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	01.07.2015	1.641,25	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	20.07.2015	1.641,25	PRP OSJUEK	
	S3002-10714-37			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	24.07.2015	131,25	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	24.07.2015	131,25	PRP OSJUEK	
	S3002-10714-38			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	24.07.2015	2.313,75	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	24.07.2015	2.313,75	PRP OSJUEK	
	S3002-10714-39			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	24.07.2015	2.138,75	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	24.07.2015	2.138,75	PRP OSJUEK	
	S3002-10714-40			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	24.07.2015	1.525,00	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	24.07.2015	1.525,00	PRP OSJUEK	
	S3002-10714-41			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	28.07.2015	2.533,75	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	28.07.2015	2.533,75	PRP OSJUEK	
	S3002-10714-42			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	30.07.2015	3.165,00	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	30.07.2015	3.165,00	PRP OSJUEK	
	S3002-10714-43			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	30.07.2015	1.125,00	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	30.07.2015	1.125,00	PRP OSJUEK	
	S3002-10714-44			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	14.08.2015	5.027,50	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	14.08.2015	5.027,50	PRP OSJUEK	
	S3002-10714-45			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	14.08.2015	2.479,34	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	14.08.2015	2.479,34	PRP OSJUEK	
	S3002-10714-46			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	17.08.2015	401,25	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	17.08.2015	401,25	PRP OSJUEK	
	S3002-10714-47			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	01.09.2015	763,75	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	01.09.2015	763,75	PRP OSJUEK	
	S3002-10714-48			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	01.09.2015	623,75	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	01.09.2015	623,75	PRP OSJUEK	
	S3002-10714-49			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	11.09.2015	88,75	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	11.09.2015	88,75	PRP OSJUEK	
	S3002-10714-50			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	14.09.2015	5.020,00	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	15.09.2015	5.020,00	PRP OSJUEK	
	S3002-10714-51			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	15.09.2015	1.896,25	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	22.09.2015	1.896,25	PRP OSJUEK	
	S3002-10714-52			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	06.10.2015	825,00	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	06.10.2015	825,00	PRP OSJUEK	
	S3002-10714-53			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	16.10.2015	2.961,25	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	20.10.2015	2.961,25	PRP OSJUEK	
	S3002-10714-54			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	04.11.2015	4.983,75	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	24.11.2015	4.983,75	PRP OSJUEK	
	S3002-10714-55			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	04.11.2015	1.636,25	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	04.11.2015	1.636,25	PRP OSJUEK	
	S3002-10714-56			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	05.11.2015	2.043,75	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	05.11.2015	2.043,75	PRP OSJUEK	
	S3002-10714-57			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	23.11.2015	1.588,75	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	23.11.2015	1.588,75	PRP OSJUEK	
	S3002-10714-58			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	23.11.2015	4.453,75	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	23.11.2015	4.453,75	PRP OSJUEK	
	S3002-10714-59			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	23.11.2015	1.336,25	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	24.11.2015	1.336,25	PRP OSJUEK	
	S3002-10714-60			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	07.12.2015	3.905,00	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	07.12.2015	3.905,00	PRP OSJUEK	
	S3002-10714-61			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	07.12.2015	4.217,50	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	07.12.2015	4.217,50	PRP OSJUEK	
	S3002-10714-62			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	07.12.2015	4.161,25	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	31.12.2015	4.161,25	PRP OSJUEK	
	S3002-10714-63			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	07.12.2015	8.603,75	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	07.12.2015	8.603,75	PRP OSJUEK	
	S3002-10714-64			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	14.12.2015	1.923,75	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	14.12.2015	1.923,75	PRP OSJUEK	
	S3002-10714-65			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	14.12.2015	605,00	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	14.12.2015	605,00	PRP OSJUEK	
	S3002-10714-66			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	18.12.2015	2.582,50	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	18.12.2015	2.582,50	PRP OSJUEK	
	S3002-10714-67			Održavanje osobnih motornih vozila marke Fiat, Volkswageni Landrover	21.12.2015	3.010,00	15 dana	AUTOCENTAR BULJUBAŠIĆ D.O.O.	31.12.2015	3.010,00	PRP OSJUEK	
	UKUPAN IZNOS POJEDINAČNIH UGOVORA NA TEMELJU S3002-10714					<b>160.881,30</b>						
6	3002-M-36/14	Otvoreni postupak	2014/S 005-0046795	S3002-27/15	Antikorozivna zaštita stupova dalekovidna P/P Osijek	31.03.2015	2.491.483,24	12 mj.	DALEKOVOĐ D.D.	29.02.2016	2.491.482,80	
	S3002-27/15-1				Antikorozivna zaštita stupova dalekovidna P/P Osijek	06.07.2015	199.254,00	365 dana	DALEKOVOĐ D.D.	29.12.2015	199.254,00	PRP OSJUEK
	S3002-27/15-2				Antikorozivna zaštita stupova dalekovidna P/P Osijek	21.07.2015	199.254,00	365 dana	DALEKOVOĐ D.D.	29.12.2015	199.254,00	PRP OSJUEK
	S3002-27/15-3				Antikorozivna zaštita stupova dalekovidna P/P Osijek	17.09.2015	197.889,70	365 dana	DALEKOVOĐ D.D.	29.12.2015	197.889,70	PRP OSJUEK
	S3002-27/15-4				Antikorozivna zaštita stupova dalekovidna P/P Osijek	17.09.2015	197.889,70	365 dana	DALEKOVOĐ D.D.	29.12.2015	197.889,70	PRP OSJUEK
	S3002-27/15-5				Antikorozivna zaštita stupova dalekovidna P/P Osijek	07.12.2015	199.254,00	15 dana	DALEKOVOĐ D.D.	29.12.2015	199.254,00	PRP OSJUEK
	S3002-27/15-6				Antikorozivna zaštita stupova dalekovidna P/P Osijek	07.12.2015	199.254,00	20 dana	DALEKOVOĐ D.D.	29.12.2015	199.254,00	PRP OSJUEK
	S3002-27/15-7				Antikorozivna zaštita stupova dalekovidna P/P Osijek	07.12.2015	195.276,00	20 dana	DALEKOVOĐ D.D.	07.12.2015	195.276,00	PRP OSJUEK
	S3002-27/15-8				Antikorozivna zaštita stupova dalekovidna P/P Osijek	07.12.2015	195.276,00	25 dana	DALEKOVOĐ D.D.	07.12.2015	195.276,00	PRP OSJUEK
	S3002-27/15-9				Antikorozivna zaštita stupova dalekovidna P/P Osijek	07.12.2015	195.276,00	25 dana	DALEKOVOĐ D.D.	07.12.2015	195.276,00	PRP OSJUEK
	S3002-27/15-10				Antikorozivna zaštita stupova dalekovidna P/P Osijek	21.12.2015	174.313,69	15 dana	DALEKOVOĐ D.D.	28.12.2015	174.313,69	PRP OSJUEK
	S3002-27/15-11				Antikorozivna zaštita stupova dalekovidna P/P Osijek	26.02.2016	172.921,94	90 dana	DALEKOVOĐ D.D.	29.02.2016	172.921,94	PRP OSJUEK
	S3002-27/15-12				Antikorozivna zaštita stupova dalekovidna P/P Osijek	26.02.2016	124.110,00	65 dana	DALEKOVOĐ D.D.	29.02.2016	124.110,00	PRP OSJUEK
	S3002-27/15-13				Antikorozivna zaštita stupova dalekovidna P/P Osijek	26.02.2016	84.441,60	60 dana	DALEKOVOĐ D.D.	29.02.2016	84.441,60	PRP OSJUEK
	S3002-27/15-14				Antikorozivna zaštita stupova dalekovidna P/P Osijek	26.02.2016	157.072,17	60 dana	DALEKOVOĐ D.D.	29.02.2016	157.072,17	PRP OSJUEK
	UKUPAN IZNOS POJEDINAČNIH UGOVORA NA TEMELJU S3002-106/14					<b>2.491.482,80</b>						
7	3002-M-4/14/14	Otvoreni postupak	2014/S 005-0053435	S3002-105/14	Diagnostika VN opreme	11.02.2015	1.241.000,00	24 mj.	KONČAR - INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU D.D.	31.05.2017	1.065.500,00	
	S3002-105/14-1				Diagnostika VN opreme	16.03.2015	512.500,00	289 dana	KONČAR - INST ZA ELEKTROTEHNIKU	30.09.2015	512.500,00	PRP OSJUEK
	S3002-105/14-2				Diagnostika VN opreme	16.10.2015	26.000,00	30 dana	KONČAR - INST ZA ELEKTROTEHNIKU	28.01.2016	26.000,00	PRP OSJUEK
	S3002-105/14-3				Diagnostika VN opreme	04.04.2016	197.500,00	56 dana	KONČAR - INST ZA ELEKTROTEHNIKU	31.05.2016	197.500,00	PRP OSJUEK
	S3002-105/14-4				Diagnostika VN opreme	13.04.2016	163.500,00	45 dana	KONČAR - INST ZA ELEKTROTEHNIKU	28.12.2016	163.500,00	PRP OSJUEK
	S3002-105/14-5				Diagnostika VN opreme	10.06.2016	149.500,00	180 dana	KONČAR - INST ZA ELEKTROTEHNIKU	28.12.2016	149.500,00	PRP OSJUEK
	S3002-105/14-6				Diagnostika VN opreme	20.12.2016	17.500,00	15 dana	KONČAR - INST ZA ELEKTROTEHNIKU	31.01.2017	17.500,00	PRP OSJUEK
	S3002-105/14-7				Diagnostika VN opreme	07.02.2017	145.000,00	120 dana	KONČAR - INST ZA ELEKTROTEHNIKU	31.05.2017	145.000,00	PRP OSJUEK
	UKUPAN IZNOS POJEDINAČNIH UGOVORA NA TEMELJU S3002-105/14					<b>1.211.500,00</b>						
8	3002-M-39/15	Otvoreni postupak	2015/S 005-0008228	S3002-39/15	Održavanje teretnih motornih vozila	11.05.2015	422.213,00	24 mj.	AUTOMAGISTER D.O.O.		126.176,48	
	S3002-39/15-1				Održavanje teretnih motornih vozila	26.05.2015	912,00	15 dana	AUTOMAGISTER D.O.O.	26.05.2015	912,00	PRP OSJUEK
	S3002-39/15-2				Održavanje teretnih motornih vozila	26.05.2015	2.293,00	15 dana	AUTOMAGISTER D.O.O.	26.05.2015	2.293,00	PRP OSJUEK
	S3002-39/15-3				Održavanje teretnih motornih vozila	26.05.2015	1.549,00	15 dana	AUTOMAGISTER D.O.O.	26.05.2015	1.549,00	PRP OSJUEK
	S3002-39/15-4				Održavanje teretnih motornih vozila	03.08.2015	944,00	15 dana	AUTOMAGISTER D.O.O.	20.08.2015	944,00	PRP OSJUEK
	S3002-39/15-5				Održavanje teretnih motornih vozila	03.08.2015	996,50	15 dana	AUTOMAGISTER D.O.O.	20.08.2015	996,50	PRP OSJUEK
	S3002-39/15-6				Održavanje teretnih motornih vozila	03.08.2015	4.025,00	15 dana	AUTOMAGISTER D.O.O.	20.08.2015	4.025,00	PRP OSJUEK
	S3002-39/15-7				Održavanje teretnih motornih vozila	04.08.2015	979,50	15 dana	AUTOMAGISTER D.O.O.	20.08.2015	979,50	PRP OSJUEK
	S3002-39/15-8				Održavanje teretnih motornih vozila	04.08.2015	2.178,50	15 dana	AUTOMAGISTER D.O.O.	20.08.2015	2.178,50	PRP OSJUEK
	S3002-39/15-9				Održavanje teretnih motornih vozila	04						

	S3002-3915-39				Održavanje teretnih motornih vozila	27.06.2016	2.528,50	15 dana	AUTOMAGISTER D.O.O.	29.06.2016	2.528,50	PRP OSJUEK
	S3002-3915-40				Održavanje teretnih motornih vozila	25.07.2016	419,00	15 dana	AUTOMAGISTER D.O.O.	03.08.2016	419,00	PRP OSJUEK
	S3002-3915-41				Održavanje teretnih motornih vozila	25.07.2016	930,00	15 dana	AUTOMAGISTER D.O.O.	03.08.2016	930,00	PRP OSJUEK
	S3002-3915-42				Održavanje teretnih motornih vozila	25.07.2016	256,00	15 dana	AUTOMAGISTER D.O.O.	03.08.2016	256,00	PRP OSJUEK
	S3002-3915-43				Održavanje teretnih motornih vozila	25.07.2016	4.048,00	15 dana	AUTOMAGISTER D.O.O.	03.08.2016	4.048,00	PRP OSJUEK
	S3002-3915-44				Održavanje teretnih motornih vozila	25.07.2016	2.162,50	15 dana	AUTOMAGISTER D.O.O.	03.08.2016	2.162,50	PRP OSJUEK
	S3002-3915-45				Održavanje teretnih motornih vozila	25.07.2016	930,00	15 dana	AUTOMAGISTER D.O.O.	03.08.2016	930,00	PRP OSJUEK
	S3002-3915-46				Održavanje teretnih motornih vozila	25.07.2016	3.276,50	15 dana	AUTOMAGISTER D.O.O.	03.08.2016	3.276,50	PRP OSJUEK
	S3002-3915-47				Održavanje teretnih motornih vozila	04.10.2016	1.403,00	15 dana	AUTOMAGISTER D.O.O.	10.10.2016	1.403,00	PRP OSJUEK
	S3002-3915-48				Održavanje teretnih motornih vozila	04.10.2016	1.300,50	15 dana	AUTOMAGISTER D.O.O.	10.10.2016	1.300,50	PRP OSJUEK
	S3002-3915-49				Održavanje teretnih motornih vozila	04.10.2016	1.220,00	15 dana	AUTOMAGISTER D.O.O.	10.10.2016	1.220,00	PRP OSJUEK
	S3002-3915-50				Održavanje teretnih motornih vozila	13.10.2016	13.244,00	15 dana	AUTOMAGISTER D.O.O.	28.10.2016	13.244,00	PRP OSJUEK
	S3002-3915-51				Održavanje teretnih motornih vozila	23.11.2016	2.843,04	15 dana	AUTOMAGISTER D.O.O.	05.12.2016	2.843,04	PRP OSJUEK
	S3002-3915-52				Održavanje teretnih motornih vozila	16.12.2016	2.085,90	15 dana	AUTOMAGISTER D.O.O.	22.12.2016	2.085,90	PRP OSJUEK
	S3002-3915-53				Održavanje teretnih motornih vozila	16.12.2016	2.729,00	15 dana	AUTOMAGISTER D.O.O.	22.12.2016	2.729,00	PRP OSJUEK
	S3002-3915-54				Održavanje teretnih motornih vozila	16.12.2016	1.146,50	15 dana	AUTOMAGISTER D.O.O.	22.12.2016	1.146,50	PRP OSJUEK
	S3002-3915-55				Održavanje teretnih motornih vozila	27.12.2016	2.757,00	15 dana	AUTOMAGISTER D.O.O.	30.12.2016	2.757,00	PRP OSJUEK
	S3002-3915-56				Održavanje teretnih motornih vozila	27.12.2016	3.724,60	15 dana	AUTOMAGISTER D.O.O.	30.12.2016	3.724,60	PRP OSJUEK
	S3002-3915-57				Održavanje teretnih motornih vozila	06.03.2017	4.973,79	15 dana	AUTOMAGISTER D.O.O.	09.03.2017	4.973,79	PRP OSJUEK
	S3002-3915-58				Održavanje teretnih motornih vozila	06.03.2017	288,00	15 dana	AUTOMAGISTER D.O.O.	09.03.2017	288,00	PRP OSJUEK
	S3002-3915-59				Održavanje teretnih motornih vozila	06.03.2017	288,00	15 dana	AUTOMAGISTER D.O.O.	09.03.2017	288,00	PRP OSJUEK
	S3002-3915-60				Održavanje teretnih motornih vozila	14.03.2017	1.724,50	15 dana	AUTOMAGISTER D.O.O.	17.03.2017	1.724,50	PRP OSJUEK
	S3002-3915-61				Održavanje teretnih motornih vozila	04.04.2017	3.912,00	15 dana	AUTOMAGISTER D.O.O.	15.04.2017	3.912,00	PRP OSJUEK
	S3002-3915-62				Održavanje teretnih motornih vozila	06.04.2017	915,50	15 dana	AUTOMAGISTER D.O.O.	18.04.2017	915,50	PRP OSJUEK
	S3002-3915-63				Održavanje teretnih motornih vozila	02.05.2017	1.314,08	15 dana	AUTOMAGISTER D.O.O.	05.05.2017	1.314,08	PRP OSJUEK
	S3002-3915-64				Održavanje teretnih motornih vozila	02.05.2017	3.572,50	15 dana	AUTOMAGISTER D.O.O.	05.05.2017	3.572,50	PRP OSJUEK
	S3002-3915-65				Održavanje teretnih motornih vozila	04.05.2017	942,00	15 dana	AUTOMAGISTER D.O.O.	07.05.2017	942,00	PRP OSJUEK
	S3002-3915-66				Održavanje teretnih motornih vozila	05.05.2017	1.184,00	15 dana	AUTOMAGISTER D.O.O.	08.05.2017	1.184,00	PRP OSJUEK
	S3002-3915-67				Održavanje teretnih motornih vozila	17.05.2017	932,00	15 dana	AUTOMAGISTER D.O.O.	20.05.2017	932,00	PRP OSJUEK
	S3002-3915-68				Održavanje teretnih motornih vozila	17.05.2017	1.173,49	15 dana	AUTOMAGISTER D.O.O.	20.05.2017	1.173,49	PRP OSJUEK
	S3002-3915-69				Održavanje teretnih motornih vozila	18.05.2017	1.039,50	15 dana	AUTOMAGISTER D.O.O.	20.05.2017	1.039,50	PRP OSJUEK
	S3002-3915-70				Održavanje teretnih motornih vozila	18.05.2017	1.215,90	15 dana	AUTOMAGISTER D.O.O.	20.05.2017	1.215,90	PRP OSJUEK
	S3002-3915-71				Održavanje teretnih motornih vozila	18.05.2017	943,50	15 dana	AUTOMAGISTER D.O.O.	20.05.2017	943,50	PRP OSJUEK
	Ukupani iznos pojedinačnih ugovora na temelju S3002-3915						<b>138.493,05</b>					
9	3002-M-1215	Obvorni postupak	2015/S 005-000790	S3002-3615	Održavanje kruga trafostanica - košnja i tretiranje korova	27.04.2015	159.418,02	24 mj.	FLORA - VRJNI CENTAR		86.649,72	
	S3002-3615-1				Održavanje kruga trafostanica - košnja i tretiranje korova	02.07.2015	23.047,64	1 dana	FLORA - VRJNI CENTAR	05.01.2016	23.047,64	PRP OSJUEK
	S3002-3615-2				Održavanje kruga trafostanica - košnja i tretiranje korova	11.03.2016	30.913,54	110 dana	FLORA - VRJNI CENTAR	30.06.2016	30.913,54	PRP OSJUEK
	S3002-3615-3				Održavanje kruga trafostanica - košnja i tretiranje korova	08.07.2016	31.688,54	100 dana	FLORA - VRJNI CENTAR	21.12.2016	31.688,54	PRP OSJUEK
	S3002-3615-4				Održavanje kruga trafostanica - košnja i tretiranje korova	06.03.2017	40.881,74	3 dana	FLORA - VRJNI CENTAR		0,00	PRP OSJUEK
	Ukupani iznos pojedinačnih ugovora na temelju S3002-3615						<b>126.531,46</b>					
10	3002-M-1215	Obvorni postupak	2015/S 005-000790	S3002-3715	Održavanje kruga trafostanica - košnja i tretiranje korova	27.04.2015	184.579,50	24 mj.	FLORA - VRJNI CENTAR		132.080,40	
	S3002-3715-1				Održavanje kruga trafostanica - košnja i tretiranje korova	02.07.2015	46.571,20	1 dana	FLORA - VRJNI CENTAR	05.01.2016	46.571,20	PRP OSJUEK
	S3002-3715-2				Održavanje kruga trafostanica - košnja i tretiranje korova	11.03.2016	40.003,90	110 dana	FLORA - VRJNI CENTAR	30.06.2016	40.003,90	PRP OSJUEK
	S3002-3715-3				Održavanje kruga trafostanica - košnja i tretiranje korova	08.07.2016	45.505,30	100 dana	FLORA - VRJNI CENTAR	21.12.2016	45.505,30	PRP OSJUEK
	S3002-3715-4				Održavanje kruga trafostanica - košnja i tretiranje korova	06.03.2017	49.507,30	3 dana	FLORA - VRJNI CENTAR		0,00	PRP OSJUEK
	Ukupani iznos pojedinačnih ugovora na temelju S3002-3715						<b>181.587,70</b>					
11	3002-M-2315	Obvorni postupak	2015/S 005-001802	S3002-4915	Djelovi prekidača i rastavljača	28.07.2015	1.929.016,40	12 mj.	ELEKTRO MERKUR D.O.O.	05.11.2015	1.929.016,40	
	S3002-4915-1				Djelovi prekidača i rastavljača	28.07.2015	708.768,68	30 dana	ELEKTRO MERKUR D.O.O.	05.11.2015	708.768,68	PRP OSJUEK
	S3002-4915-2				Djelovi prekidača i rastavljača	21.09.2015	1.215.192,36	40 dana	ELEKTRO MERKUR D.O.O.	05.11.2015	1.215.192,36	PRP OSJUEK
	S3002-4915-3				Djelovi prekidača i rastavljača	19.10.2015	7.085,36	15 dana	ELEKTRO MERKUR D.O.O.	05.11.2015	7.085,36	PRP OSJUEK
	Ukupani iznos pojedinačnih ugovora na temelju S3002-4915						<b>1.929.016,40</b>					
<b>PRUJENOSNO PODRUČJE SPLIT</b>												
1	3003-M-3914	Obvorni postupak	2014/S 005-004687	S3003-2115	Uređenje zelenih površina po objektima	29.01.2015	499.696,76	23 mj.	VAŠ VRT D.O.O.		488.545,39	
	S3003-2115-1				Uređenje zelenih površina po objektima	06.07.2015	79.871,90	60 dana	VAŠ VRT D.O.O.	02.06.2015	79.871,90	PRP SPLIT
	S3003-2115-2				Uređenje zelenih površina po objektima	14.07.2015	932,00	60 dana	VAŠ VRT D.O.O.	31.08.2015	31.369,79	PRP SPLIT
	S3003-2115-3				Uređenje zelenih površina po objektima	26.08.2015	56.631,51	60 dana	VAŠ VRT D.O.O.	03.08.2015	56.631,51	PRP SPLIT
	S3003-2115-4				Uređenje zelenih površina po objektima	29.10.2015	60.090,96	60 dana	VAŠ VRT D.O.O.	16.10.2015	60.090,96	PRP SPLIT
	S3003-2115-5				Uređenje zelenih površina po objektima	28.12.2015	94.528,02	60 dana	VAŠ VRT D.O.O.	21.12.2015	94.528,02	PRP SPLIT
	S3003-2115-6				Uređenje zelenih površina po objektima	04.02.2016	29.997,40	365 dana	VAŠ VRT D.O.O.	18.01.2016	29.997,40	PRP SPLIT
	S3003-2115-7				Uređenje zelenih površina po objektima	20.05.2016	62.350,58	60 dana	VAŠ VRT D.O.O.	06.05.2016	62.350,58	PRP SPLIT
	S3003-2115-8				Uređenje zelenih površina po objektima	01.08.2016	94.528,02	60 dana	VAŠ VRT D.O.O.	25.07.2016	94.528,02	PRP SPLIT
	S3003-2115-9				Uređenje zelenih površina po objektima	03.11.2016	51.738,87	60 dana	VAŠ VRT D.O.O.	31.10.2016	51.738,87	PRP SPLIT
	Ukupani iznos pojedinačnih ugovora na temelju S3003-2115						<b>488.545,39</b>					
2	3003-M-4014	Obvorni postupak	2014/S 005-004334	S3003-3115	Nabavka elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja	30.01.2015	1.435.928,00		ELEKTRIČAR D.O.O.		1.385.246,20	
	S3003-3115-1				Nabavka elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja	10.02.2015	57.749,90	365 dana	ELEKTRIČAR D.O.O.	13.02.2015	57.749,90	PRP SPLIT
	S3003-3115-2				Nabavka elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja	13.02.2015	30.019,00	20 dana	ELEKTRIČAR D.O.O.		28.391,80	PRP SPLIT
	S3003-3115-3				Nabavka elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja	18.02.2015	9.804,40	20 dana	ELEKTRIČAR D.O.O.	04.03.2015	9.804,40	PRP SPLIT
	S3003-3115-4				Nabavka elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja	23.02.2015	20.579,00	20 dana	ELEKTRIČAR D.O.O.	02.03.2015	20.579,00	PRP SPLIT
	S3003-3115-5				Nabavka elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja	09.03.2015	45.842,81	30 dana	ELEKTRIČAR D.O.O.		37.253,11	PRP SPLIT
	S3003-3115-6				Nabavka elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja	10.03.2015	12.686,72	1 dana	ELEKTRIČAR D.O.O.	16.03.2015	12.686,72	PRP SPLIT
	S3003-3115-7				Nabavka elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja	25.03.2015	19.752,01	20 dana	ELEKTRIČAR D.O.O.	31.03.2015	19.752,01	PRP SPLIT
	S3003-3115-8				Nabavka elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja	14.04.2015	28.796,35	20 dana	ELEKTRIČAR D.O.O.	16.04.2015	28.796,35	PRP SPLIT
	S3003-3115-9				Nabavka elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja	28.04.2015	41.006,31	10 dana	ELEKTRIČAR D.O.O.		39.315,16	PRP SPLIT
	S3003-3115-10				Nabavka elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja	02.06.2015	22.538,05	20 dana	ELEKTRIČAR D.O.O.	16.06.2015	22.538,05	PRP SPLIT
	S3003-3115-11				Nabavka elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja	30.06.2015	13.151,92	20 dana	ELEKTRIČAR D.O.O.	15.07.2015	13.151,92	PRP SPLIT
	S3003-3115-12				Nabavka elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja	27.07.2015	35.720,95	20 dana	ELEKTRIČAR D.O.O.	30.07.2015	35.720,95	PRP SPLIT
	S3003-3115-13				Nabavka elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja	10.09.2015	31.987,00	20 dana	ELEKTRIČAR D.O.O.	28.10.2015	31.768,66	PRP SPLIT
	S3003-3115-14				Nabavka elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja	16.09.2015	15.514,00	20 dana	ELEKTRIČAR D.O.O.		11.652,34	PRP SPLIT
	S3003-3115-15				Nabavka elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja	07.10.2015	259,70	20 dana	ELEKTRIČAR D.O.O.	07.10.2015	259,70	PRP SPLIT
	S3003-311											

	S3003-3/15-34				Nabavka elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja	15.03.2016	18.807,57	20 dana	ELEKTRIČAR D.O.O.	21.03.2016	18.807,57	PRP SPLIT	
	S3003-3/15-36				Nabavka elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja	21.04.2016	28.781,92	20 dana	ELEKTRIČAR D.O.O.	03.05.2016	28.781,92	PRP SPLIT	
	S3003-3/15-37				Nabavka elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja	21.04.2016	11.360,70	20 dana	ELEKTRIČAR D.O.O.	03.05.2016	11.360,70	PRP SPLIT	
	S3003-3/15-39				Nabavka elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja	04.05.2016	26.794,80	10 dana	ELEKTRIČAR D.O.O.	25.05.2016	26.794,80	PRP SPLIT	
	S3003-3/15-40				Nabavka elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja	23.05.2016	4.417,10	20 dana	ELEKTRIČAR D.O.O.	27.05.2016	4.417,10	PRP SPLIT	
	S3003-3/15-41				Nabavka elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja	30.06.2016	8.910,00	20 dana	ELEKTRIČAR D.O.O.	01.07.2016	8.910,00	PRP SPLIT	
	S3003-3/15-42				Nabavka elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja	30.06.2016	8.943,73	20 dana	ELEKTRIČAR D.O.O.	8.943,70	PRP SPLIT		
	S3003-3/15-43				Nabavka elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja	01.07.2016	15.442,59	20 dana	ELEKTRIČAR D.O.O.	15.442,59	PRP SPLIT		
	S3003-3/15-44				Nabavka elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja	11.07.2016	28.528,20	20 dana	ELEKTRIČAR D.O.O.	28.528,20	PRP SPLIT		
	S3003-3/15-45				Nabavka elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja	20.07.2016	11.468,00	60 dana	ELEKTRIČAR D.O.O.	11.468,00	PRP SPLIT		
	S3003-3/15-46				Nabavka elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja	16.09.2016	25.173,65	30 dana	ELEKTRIČAR D.O.O.	26.09.2016	25.173,65	PRP SPLIT	
	S3003-3/15-47				Nabavka elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja	19.10.2016	4.686,48	30 dana	ELEKTRIČAR D.O.O.	04.11.2016	4.686,48	PRP SPLIT	
	S3003-3/15-48				Nabavka elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja	19.10.2016	55.060,68	30 dana	ELEKTRIČAR D.O.O.	02.11.2016	55.060,68	PRP SPLIT	
	S3003-3/15-49				Nabavka elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja	27.10.2016	4.156,00	60 dana	ELEKTRIČAR D.O.O.	02.11.2016	4.156,00	PRP SPLIT	
	S3003-3/15-50				Nabavka elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja	08.11.2016	21.529,80	60 dana	ELEKTRIČAR D.O.O.	21.529,80	PRP SPLIT		
	S3003-3/15-51				Nabavka elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja	09.11.2016	8.417,56	60 dana	ELEKTRIČAR D.O.O.	15.11.2016	8.417,56	PRP SPLIT	
	S3003-3/15-52				Nabavka elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja	11.11.2016	29.488,88	30 dana	ELEKTRIČAR D.O.O.	16.11.2016	29.488,88	PRP SPLIT	
	S3003-3/15-53				Nabavka elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja	21.11.2016	54.861,20	60 dana	ELEKTRIČAR D.O.O.	21.12.2016	54.861,20	PRP SPLIT	
	S3003-3/15-54				Nabavka elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja	22.11.2016	25.437,74	60 dana	ELEKTRIČAR D.O.O.	19.12.2016	25.437,74	PRP SPLIT	
	S3003-3/15-55				Nabavka elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja	29.11.2016	27.104,10	60 dana	ELEKTRIČAR D.O.O.	30.11.2016	27.104,10	PRP SPLIT	
	S3003-3/15-56				Nabavka elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja	29.11.2016	25.202,72	60 dana	ELEKTRIČAR D.O.O.	06.12.2016	25.202,72	PRP SPLIT	
	S3003-3/15-57				Nabavka elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja	01.12.2016	34.269,35	60 dana	ELEKTRIČAR D.O.O.	06.12.2016	34.269,35	PRP SPLIT	
	S3003-3/15-58				Nabavka elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja	07.12.2016	2.378,00	60 dana	ELEKTRIČAR D.O.O.		784,74	PRP SPLIT	
	S3003-3/15-59				Nabavka elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja	15.12.2016	23.263,85	60 dana	ELEKTRIČAR D.O.O.	16.12.2016	23.263,85	PRP SPLIT	
	S3003-3/15-60				Nabavka elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja	14.02.2017	19.439,64	60 dana	ELEKTRIČAR D.O.O.	20.02.2017	19.439,64	PRP SPLIT	
	S3003-3/15-61				Nabavka elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja	22.02.2017	16.992,97	60 dana	ELEKTRIČAR D.O.O.		6.031,22	PRP SPLIT	
	S3003-3/15-62				Nabavka elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja	03.03.2017	18.870,96	60 dana	ELEKTRIČAR D.O.O.	08.03.2017	18.870,96	PRP SPLIT	
	S3003-3/15-63				Nabavka elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja	20.03.2017	14.672,05	20 dana	ELEKTRIČAR D.O.O.	23.03.2017	14.672,05	PRP SPLIT	
	Ukupani iznos pojedinačnih ugovora na temelju S3003-3/15						<b>1.420.443,92</b>						
3	3003-M-46/14	Otvoreni postupak	2014/S 006-0051458	S3003-1/15	Redovno održavanje čistoće poslovnih prostora	29.01.2015	987.307,20		AMBUENTI D.O.O.		971.047,20		
	S3003-1/15-1				Redovno održavanje čistoće poslovnih prostora	09.02.2015	28.617,60	30 dana	AMBUENTI D.O.O.	31.01.2015	28.617,60	PRP SPLIT	
	S3003-1/15-2				Redovno održavanje čistoće poslovnih prostora	06.03.2015	39.024,00	30 dana	AMBUENTI D.O.O.	28.02.2015	39.024,00	PRP SPLIT	
	S3003-1/15-3				Redovno održavanje čistoće poslovnih prostora	30.03.2015	42.926,40	30 dana	AMBUENTI D.O.O.	31.03.2015	42.926,40	PRP SPLIT	
	S3003-1/15-4				Redovno održavanje čistoće poslovnih prostora	27.04.2015	40.975,20	30 dana	AMBUENTI D.O.O.	30.04.2015	40.975,20	PRP SPLIT	
	S3003-1/15-5				Redovno održavanje čistoće poslovnih prostora	27.05.2015	39.024,00	30 dana	AMBUENTI D.O.O.	31.05.2015	39.024,00	PRP SPLIT	
	S3003-1/15-6				Redovno održavanje čistoće poslovnih prostora	29.06.2015	37.072,80	30 dana	AMBUENTI D.O.O.	30.06.2015	37.072,80	PRP SPLIT	
	S3003-1/15-7				Redovno održavanje čistoće poslovnih prostora	28.07.2015	44.877,60	30 dana	AMBUENTI D.O.O.	31.07.2015	44.877,60	PRP SPLIT	
	S3003-1/15-8				Redovno održavanje čistoće poslovnih prostora	25.08.2015	39.024,00	31 dana	AMBUENTI D.O.O.	31.08.2015	39.024,00	PRP SPLIT	
	S3003-1/15-9				Redovno održavanje čistoće poslovnih prostora	23.09.2015	42.926,40	30 dana	AMBUENTI D.O.O.	30.09.2015	42.926,40	PRP SPLIT	
	S3003-1/15-10				Redovno održavanje čistoće poslovnih prostora	27.10.2015	40.975,20	31 dana	AMBUENTI D.O.O.	31.10.2015	40.975,20	PRP SPLIT	
	S3003-1/15-11				Redovno održavanje čistoće poslovnih prostora	27.11.2015	40.975,20	30 dana	AMBUENTI D.O.O.	30.11.2015	40.975,20	PRP SPLIT	
	S3003-1/15-12				Redovno održavanje čistoće poslovnih prostora	18.12.2015	42.926,40	31 dana	AMBUENTI D.O.O.	31.12.2015	42.926,40	PRP SPLIT	
	S3003-1/15-13				Redovno održavanje čistoće poslovnih prostora	28.01.2016	37.072,80	31 dana	AMBUENTI D.O.O.	31.01.2016	37.072,80	PRP SPLIT	
	S3003-1/15-14				Redovno održavanje čistoće poslovnih prostora	26.02.2016	40.975,20	29 dana	AMBUENTI D.O.O.	29.02.2016	40.975,20	PRP SPLIT	
	S3003-1/15-15				Redovno održavanje čistoće poslovnih prostora	29.03.2016	42.926,40	31 dana	AMBUENTI D.O.O.	31.03.2016	42.926,40	PRP SPLIT	
	S3003-1/15-16				Redovno održavanje čistoće poslovnih prostora	25.04.2016	40.975,20	30 dana	AMBUENTI D.O.O.	30.04.2016	40.975,20	PRP SPLIT	
	S3003-1/15-17				Redovno održavanje čistoće poslovnih prostora	30.05.2016	40.975,20	31 dana	AMBUENTI D.O.O.	31.05.2016	40.975,20	PRP SPLIT	
	S3003-1/15-18				Redovno održavanje čistoće poslovnih prostora	27.06.2016	40.975,20	30 dana	AMBUENTI D.O.O.	30.06.2016	40.975,20	PRP SPLIT	
	S3003-1/15-19				Redovno održavanje čistoće poslovnih prostora	27.07.2016	40.975,20	30 dana	AMBUENTI D.O.O.	31.07.2016	40.975,20	PRP SPLIT	
	S3003-1/15-20				Redovno održavanje čistoće poslovnih prostora	26.08.2016	40.975,20	30 dana	AMBUENTI D.O.O.	31.08.2016	40.975,20	PRP SPLIT	
	S3003-1/15-21				Redovno održavanje čistoće poslovnih prostora	26.09.2016	42.926,40	30 dana	AMBUENTI D.O.O.	30.09.2016	42.926,40	PRP SPLIT	
	S3003-1/15-22				Redovno održavanje čistoće poslovnih prostora	04.11.2016	40.975,20	30 dana	AMBUENTI D.O.O.	31.10.2016	40.975,20	PRP SPLIT	
	S3003-1/15-23				Redovno održavanje čistoće poslovnih prostora	25.11.2016	40.975,20	60 dana	AMBUENTI D.O.O.	30.11.2016	40.975,20	PRP SPLIT	
	S3003-1/15-24				Redovno održavanje čistoće poslovnih prostora	21.12.2016	40.975,20	60 dana	AMBUENTI D.O.O.	31.12.2016	40.975,20	PRP SPLIT	
	Ukupani iznos pojedinačnih ugovora na temelju S3003-1/15						<b>971.047,20</b>						
4	3003-M-1/15	Otvoreni postupak	2015/S 005-0008060	S3003-33/15	Tekuće održavanje građevinskih objekata P+P+ Split	19.06.2015	2.689.933,00		MEDAK D.O.O.		2.688.983,00		
	S3003-33/15-1				Tekuće održavanje građevinskih objekata P+P+ Split	09.07.2015	865.647,50	90 dana	MEDAK D.O.O.	14.09.2015	865.647,50	PRP SPLIT	
	S3003-33/15-2				Tekuće održavanje građevinskih objekata P+P+ Split	20.10.2015	674.853,10	60 dana	MEDAK D.O.O.	26.11.2015	674.853,10	PRP SPLIT	
	S3003-33/15-3				Tekuće održavanje građevinskih objekata P+P+ Split	21.01.2016	665.893,00	60 dana	MEDAK D.O.O.	04.03.2016	665.893,00	PRP SPLIT	
	S3003-33/15-4				Tekuće održavanje građevinskih objekata P+P+ Split	22.03.2016	482.589,40	60 dana	MEDAK D.O.O.	10.05.2016	482.589,40	PRP SPLIT	
	Ukupani iznos pojedinačnih ugovora na temelju S3003-33/15						<b>2.688.983,00</b>						
5	3003-M-26/15	Otvoreni postupak	2015/S 005-0022267	S3003-49/15	Modifikacija sustava za penjanje i rad na sigurni način na betonskim stupovima DV 110 kV Kraljevac-Zagvozd-Hnotski	28.09.2015	1.494.706,00		DALEKOVOV D.D.		1.494.706,00		
	S3003-49/15-1				Modifikacija sustava za penjanje i rad na sigurni način na betonskim stupovima DV 110 kV Kraljevac-Zagvozd-Hnotski	28.10.2016	1.494.706,00	60 dana	DALEKOVOV D.D.	16.12.2016	1.494.706,00	PRP SPLIT	
	Ukupani iznos pojedinačnih ugovora na temelju S3003-49/15						<b>1.494.706,00</b>						
<b>PRILENSKO PODRUČJE ZAGREB</b>													
1	3004-M-52/14	Otvoreni postupak	2014/S 005-0006827	S3004-12/15	Hortikulturni radovi u trafostanicama Prijenosnog područja Zagreb	27.03.2015	1.179.333,88	12 m <sup>2</sup>	CZP CZP	AMBUENTI D.O.O. BINDO D.O.O. FOTON PROMET D.O.O.	18.11.2015	1.179.333,88	
	S3004-12/15-1				Hortikulturni radovi u trafostanicama Prijenosnog područja Zagreb	09.04.2015	85.544,68	30 dana	AMBUENTI D.O.O.	29.04.2015	85.544,68	PRP ZAGREB	
	S3004-12/15-2				Hortikulturni radovi u trafostanicama Prijenosnog područja Zagreb	20.04.2015	79.275,00	30 dana	AMBUENTI D.O.O.	14.05.2015	79.275,00	PRP ZAGREB	
	S3004-12/15-3				Hortikulturni radovi u trafostanicama Prijenosnog područja Zagreb	05.05.2015	116.076,90	30 dana	AMBUENTI D.O.O.	27.05.2015	116.076,90	PRP ZAGREB	
	S3004-12/15-4				Hortikulturni radovi u trafostanicama Prijenosnog područja Zagreb	01.06.2015	83.234,68	30 dana	AMBUENTI D.O.O.	30.06.2015	83.234,68	PRP ZAGREB	
	S3004-12/15-5				Hortikulturni radovi u trafostanicama Prijenosnog područja Zagreb	01.06.2015	121.031,28	30 dana	AMBUENTI D.O.O.	30.06.2015	121.031,28	PRP ZAGREB	
	S3004-12/15-6				Hortikulturni radovi u trafostanicama Prijenosnog područja Zagreb	02.07.2015	64.866,90	30 dana	AMBUENTI D.O.O.	28.07.2015	64.866,90	PRP ZAGREB	
	S3004-12/15-7				Hortikulturni radovi u trafostanicama Prijenosnog područja Zagreb	27.07.2015	79.275,00	30 dana	AMBUENTI D.O.O.	04.08.2015	79.275,00	PRP ZAGREB	
	S3004-12/15-8				Hortikulturni radovi u trafostanicama Prijenosnog područja Zagreb	27.07.2015	85.544,68	30 dana	AMBUENTI D.O.O.	07.08.2015	85.544,68	PRP ZAGREB	

	S3004-1215-9				Hortikulturni radovi u trafostanicama Prirenosno područje Zagreb Hortikulturni radovi u trafostanicama Prirenosno područje Zagreb	19.08.2015	64.866,90	30 dana		AMBUENTI D.O.O.	08.09.2015	64.866,90	PRP ZAGREB
	S3004-1215-10				Hortikulturni radovi u trafostanicama Prirenosno područje Zagreb	27.08.2015	118.721,28	30 dana		AMBUENTI D.O.O.	23.09.2015	118.721,28	PRP ZAGREB
	S3004-1215-11				Hortikulturni radovi u trafostanicama Prirenosno područje Zagreb	14.09.2015	132.254,68	30 dana		AMBUENTI D.O.O.	28.09.2015	132.254,68	PRP ZAGREB
	S3004-1215-12				Hortikulturni radovi u trafostanicama Prirenosno područje Zagreb	15.10.2015	83.775,00	30 dana		AMBUENTI D.O.O.	18.11.2015	83.775,00	PRP ZAGREB
	S3004-1215-13				Hortikulturni radovi u trafostanicama Prirenosno područje Zagreb	15.10.2015	64.866,90	30 dana		AMBUENTI D.O.O.	31.10.2015	64.866,90	PRP ZAGREB
	Ukupni iznos pojedinačnih ugovora na temelju S3004-1215						1.179.333,88						
2	S3004-M-915	Obnovni postupak	2015/S 005-0004052	S3004-3215	Sanacija stupova daskevodna 110 kV Svarča Rakije	01.07.2015	2.324.751,60	24 m		CEP POD SPEGRA INŽENJERING D.O.O.		1.211.838,60	
	S3004-3215-1				Sanacija stupova daskevodna 110 kV Svarča Rakije	04.08.2015	1.038.718,80	60 dana		SPEGRA INŽENJERING D.O.O.	30.09.2015	1.038.718,80	PRP ZAGREB
	S3004-3215-2				Sanacija stupova daskevodna 110 kV Svarča Rakije	05.10.2015	173.119,80	15 dana		SPEGRA INŽENJERING D.O.O.	09.10.2015	173.119,80	PRP ZAGREB
	S3004-3215-3				Sanacija stupova daskevodna 110 kV Svarča Rakije	08.09.2017	247.314,00	25 dana		SPEGRA INŽENJERING D.O.O.		0,00	PRP ZAGREB
	Ukupni iznos pojedinačnih ugovora na temelju S3004-3215						1.459.152,60						
3	S3004-5715-1	Obnovni postupak	2015/S 005-0012008	S3004-5715	Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	25.08.2015	620,00	24 m		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.		274.308,00	
	S3004-5715-2				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	02.11.2015	102,00	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	10.11.2015	102,00	PRP ZAGREB
	S3004-5715-3				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	02.11.2015	205,70	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	03.11.2015	205,70	PRP ZAGREB
	S3004-5715-4				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	02.11.2015	3.098,70	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	08.11.2015	194,50	PRP ZAGREB
	S3004-5715-5				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	02.11.2015	626,70	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	27.11.2015	3.098,70	PRP ZAGREB
	S3004-5715-6				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	02.11.2015	626,70	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	11.11.2015	626,70	PRP ZAGREB
	S3004-5715-7				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	02.11.2015	425,40	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	08.11.2015	284,40	PRP ZAGREB
	S3004-5715-8				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	02.11.2015	954,60	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	05.11.2015	425,40	PRP ZAGREB
	S3004-5715-9				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	02.11.2015	174,60	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	03.11.2015	954,60	PRP ZAGREB
	S3004-5715-10				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	02.11.2015	1.334,20	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	18.11.2015	180,00	PRP ZAGREB
	S3004-5715-11				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	02.11.2015	954,60	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	26.11.2015	1.334,20	PRP ZAGREB
	S3004-5715-12				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	04.11.2015	4.900,00	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	03.11.2015	954,60	PRP ZAGREB
	S3004-5715-13				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	04.11.2015	1.426,70	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	04.12.2015	4.900,00	PRP ZAGREB
	S3004-5715-14				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	04.11.2015	1.296,90	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	11.11.2015	1.426,70	PRP ZAGREB
	S3004-5715-15				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	05.11.2015	114,60	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	17.11.2015	1.296,90	PRP ZAGREB
	S3004-5715-16				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	05.11.2015	219,60	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	18.11.2015	114,60	PRP ZAGREB
	S3004-5715-17				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	05.11.2015	1.940,00	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	19.11.2015	219,60	PRP ZAGREB
	S3004-5715-18				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	05.11.2015	3.129,50	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	18.11.2015	1.940,00	PRP ZAGREB
	S3004-5715-19				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	05.11.2015	335,50	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	20.11.2015	3.129,50	PRP ZAGREB
	S3004-5715-20				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	05.11.2015	659,60	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	11.11.2015	335,50	PRP ZAGREB
	S3004-5715-21				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	05.11.2015	2.755,20	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	24.11.2015	659,60	PRP ZAGREB
	S3004-5715-22				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	05.11.2015	123,10	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	18.11.2015	2.755,20	PRP ZAGREB
	S3004-5715-23				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	05.11.2015	139,10	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	16.11.2015	123,10	PRP ZAGREB
	S3004-5715-24				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	05.11.2015	156,00	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	16.11.2015	139,10	PRP ZAGREB
	S3004-5715-25				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	05.11.2015	2.004,10	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	17.11.2015	156,00	PRP ZAGREB
	S3004-5715-26				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	05.11.2015	1.176,10	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	17.11.2015	2.004,10	PRP ZAGREB
	S3004-5715-27				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	05.11.2015	180,40	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	17.11.2015	1.176,10	PRP ZAGREB
	S3004-5715-28				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	05.11.2015	588,90	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	30.11.2015	180,40	PRP ZAGREB
	S3004-5715-29				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	07.12.2015	510,00	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	01.12.2015	588,90	PRP ZAGREB
	S3004-5715-30				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	07.12.2015	319,50	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	21.12.2015	510,00	PRP ZAGREB
	S3004-5715-31				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	07.12.2015	1.494,80	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	11.12.2015	319,50	PRP ZAGREB
	S3004-5715-32				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	08.12.2015	278,00	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	28.12.2015	1.494,80	PRP ZAGREB
	S3004-5715-33				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	08.12.2015	303,00	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	15.12.2015	278,00	PRP ZAGREB
	S3004-5715-34				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	08.12.2015	114,60	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	15.12.2015	303,00	PRP ZAGREB
	S3004-5715-35				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	08.12.2015	884,00	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	14.12.2015	114,60	PRP ZAGREB
	S3004-5715-36				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	08.12.2015	1.481,10	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	15.12.2015	884,00	PRP ZAGREB
	S3004-5715-37				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	08.12.2015	616,00	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	16.12.2015	1.481,10	PRP ZAGREB
	S3004-5715-38				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	08.12.2015	758,40	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	22.12.2015	616,00	PRP ZAGREB
	S3004-5715-39				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	08.12.2015	4.500,00	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	22.12.2015	758,40	PRP ZAGREB
	S3004-5715-40				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	08.12.2015	85,20	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	31.03.2016	4.500,00	PRP ZAGREB
	S3004-5715-41				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	08.12.2015	3.688,20	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	28.12.2015	85,20	PRP ZAGREB
	S3004-5715-42				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	08.12.2015	303,00	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	29.12.2015	3.688,20	PRP ZAGREB
	S3004-5715-43				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	23.12.2015	2.621,20	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	30.12.2015	303,00	PRP ZAGREB
	S3004-5715-44				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	23.12.2015	610,50	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	30.12.2015	2.621,20	PRP ZAGREB
	S3004-5715-45				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	23.12.2015	119,70	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	30.12.2015	610,50	PRP ZAGREB
	S3004-5715-46				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	23.12.2015	1.104,40	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	30.12.2015	119,70	PRP ZAGREB
	S3004-5715-47				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	23.12.2015	33,10	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	30.12.2015	1.104,40	PRP ZAGREB
	S3004-5715-48				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	28.12.2015	421,13	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	30.12.2015	33,10	PRP ZAGREB
	S3004-5715-49				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	28.12.2015	418,80	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	28.01.2016	421,13	PRP ZAGREB
	S3004-5715-50				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	21.01.2016	100,00	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	28.01.2016	418,80	PRP ZAGREB
	S3004-5715-51				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	21.01.2016	331,60	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	29.01.2016	100,00	PRP ZAGREB
	S3004-5715-52				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	21.01.2016	2.191,90	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	11.02.2016	331,60	PRP ZAGREB
	S3004-5715-53				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	28.01.2016	1.176,00	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	28.01.2016	2.191,90	PRP ZAGREB
	S3004-5715-54				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	28.01.2016	490,20	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	03.02.2016	1.176,00	PRP ZAGREB
	S3004-5715-55				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	28.01.2016	271,90	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	03.02.2016	490,20	PRP ZAGREB
	S3004-5715-56				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	28.01.2016	60,50	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	03.02.2016	271,90	PRP ZAGREB
	S3004-5715-57				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	28.01.2016	4.000,00	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	03.02.2016	60,50	PRP ZAGREB
	S3004-5715-58				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	11.02.2016	372,20	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	23.02.2016	4.000,00	PRP ZAGREB
	S3004-5715-59				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	11.02.2016	2.784,90	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	07.03.2016	372,20	PRP ZAGREB
	S3004-5715-60				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	11.02.2016	2.586,60	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	09.03.2016	2.784,90	PRP ZAGREB
	S3004-5715-61				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	11.02.2016	2.151,00	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	08.03.2016	2.586,60	PRP ZAGREB
	S3004-5715-62				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	11.02.2016	4.000,00	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	08.03.2016	2.151,00	PRP ZAGREB
	S3004-5715-63				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	12.02.2016	400,80	5 dana		MIKRA MATIK AUTODIJELOVI D.O.O.	12.04.2016	4.000,00	PRP ZAGREB
	S3004-5715-64				Rezervni auto dijelovi za vozila FIAT	26.02.2016	1.298,60	5 dana					





S3004-84/15-14				TS 110/10(20) KV KUTINA - rekonstrukcija 110 KV postrojenja	04.03.2016	83.815,81	30 dana	KONČAR - KET D.D.	30.03.2016	75.434,23	PRP ZAGREB
S3004-84/15-15				TS 110/10(20) KV KUTINA - rekonstrukcija 110 KV postrojenja	04.03.2016	1.548.119,54	360 dana	KONČAR - KET D.D.	31.05.2016	1.393.307,58	PRP ZAGREB
S3004-84/15-16				TS 110/10(20) KV KUTINA - rekonstrukcija 110 KV postrojenja	04.03.2016	79.929,23	90 dana	KONČAR - KET D.D.	29.04.2016	71.936,31	PRP ZAGREB
S3004-84/15-17				TS 110/10(20) KV KUTINA - rekonstrukcija 110 KV postrojenja	04.03.2016	119.123,90	650 dana	KONČAR - KET D.D.	29.04.2016	107.211,52	PRP ZAGREB
S3004-84/15-18				TS 110/10(20) KV KUTINA - rekonstrukcija 110 KV postrojenja	04.03.2016	183.599,47	90 dana	KONČAR - KET D.D.	29.04.2016	166.230,53	PRP ZAGREB
S3004-84/15-19				TS 110/10(20) KV KUTINA - rekonstrukcija 110 KV postrojenja	04.03.2016	228.769,10	660 dana	KONČAR - KET D.D.	30.03.2016	130.816,87	PRP ZAGREB
S3004-84/15-20				TS 110/10(20) KV KUTINA - rekonstrukcija 110 KV postrojenja	18.05.2016	234.810,44	180 dana	KONČAR - KET D.D.	31.05.2016	211.329,39	PRP ZAGREB
S3004-84/15-21				TS 110/10(20) KV KUTINA - rekonstrukcija 110 KV postrojenja	18.05.2016	200.870,43	350 dana	KONČAR - KET D.D.	30.06.2017	85.369,93	PRP ZAGREB
S3004-84/15-22				TS 110/10(20) KV KUTINA - rekonstrukcija 110 KV postrojenja	24.05.2016	101.774,64	60 dana	KONČAR - KET D.D.	31.05.2016	91.597,18	PRP ZAGREB
S3004-84/15-23				TS 110/10(20) KV KUTINA - rekonstrukcija 110 KV postrojenja	14.06.2016	6.477.125,81	540 dana	KONČAR - KET D.D.		5.753.936,21	PRP ZAGREB
S3004-84/15-24				TS 110/10(20) KV KUTINA - rekonstrukcija 110 KV postrojenja	14.06.2016	232.674,92	210 dana	KONČAR - KET D.D.		209.407,43	PRP ZAGREB
S3004-84/15-25				TS 110/10(20) KV KUTINA - rekonstrukcija 110 KV postrojenja	14.06.2016	800.133,44	360 dana	KONČAR - KET D.D.	30.11.2016	720.120,10	PRP ZAGREB
S3004-84/15-26				TS 110/10(20) KV KUTINA - rekonstrukcija 110 KV postrojenja	14.06.2016	195.095,45	360 dana	KONČAR - KET D.D.	30.11.2016	175.585,91	PRP ZAGREB
S3004-84/15-27				TS 110/10(20) KV KUTINA - rekonstrukcija 110 KV postrojenja	18.07.2016	165.203,78	360 dana	KONČAR - KET D.D.	30.11.2016	148.683,40	PRP ZAGREB
S3004-84/15-28				TS 110/10(20) KV KUTINA - rekonstrukcija 110 KV postrojenja	14.06.2016	1.372.366,33	540 dana	KONČAR - KET D.D.		690.276,63	PRP ZAGREB
S3004-84/15-29				TS 110/10(20) KV KUTINA - rekonstrukcija 110 KV postrojenja	16.06.2016	5.477.311,25	540 dana	KONČAR - KET D.D.		2.809.575,39	PRP ZAGREB
S3004-84/15-30				TS 110/10(20) KV KUTINA - rekonstrukcija 110 KV postrojenja	18.07.2016	75.326,40	210 dana	KONČAR - KET D.D.	31.10.2016	67.793,76	PRP ZAGREB
S3004-84/15-31				TS 110/10(20) KV KUTINA - rekonstrukcija 110 KV postrojenja	26.09.2016	1.625.584,14	210 dana	KONČAR - KET D.D.		1.463.025,73	PRP ZAGREB
S3004-84/15-32				TS 110/10(20) KV KUTINA - rekonstrukcija 110 KV postrojenja	26.09.2016	168.248,56	150 dana	KONČAR - KET D.D.		151.420,70	PRP ZAGREB
S3004-84/15-33				TS 110/10(20) KV KUTINA - rekonstrukcija 110 KV postrojenja	26.09.2016	232.721,11	180 dana	KONČAR - KET D.D.	30.12.2016	209.449,00	PRP ZAGREB
S3004-84/15-34				TS 110/10(20) KV KUTINA - rekonstrukcija 110 KV postrojenja	26.09.2016	280.875,01	240 dana	KONČAR - KET D.D.		249.838,61	PRP ZAGREB
S3004-84/15-35				TS 110/10(20) KV KUTINA - rekonstrukcija 110 KV postrojenja	26.09.2016	118.178,76	300 dana	KONČAR - KET D.D.	28.02.2017	106.360,90	PRP ZAGREB
S3004-84/15-36				TS 110/10(20) KV KUTINA - rekonstrukcija 110 KV postrojenja	02.11.2016	425.769,03	120 dana	KONČAR - KET D.D.	30.12.2016	383.192,13	PRP ZAGREB
S3004-84/15-37				TS 110/10(20) KV KUTINA - rekonstrukcija 110 KV postrojenja	02.11.2016	1.951.097,24	150 dana	KONČAR - KET D.D.		1.736.551,47	PRP ZAGREB
S3004-84/15-38				TS 110/10(20) KV KUTINA - rekonstrukcija 110 KV postrojenja	28.11.2016	7.362.196,23	450 dana	KONČAR - KET D.D.		1.264.734,39	PRP ZAGREB
S3004-84/15-39				TS 110/10(20) KV KUTINA - rekonstrukcija 110 KV postrojenja	28.11.2016	1.038.608,28	210 dana	KONČAR - KET D.D.	30.06.2017	788.663,20	PRP ZAGREB
S3004-84/15-40				TS 110/10(20) KV KUTINA - rekonstrukcija 110 KV postrojenja	28.11.2016	654.910,57	210 dana	KONČAR - KET D.D.		457.854,44	PRP ZAGREB
S3004-84/15-41				TS 110/10(20) KV KUTINA - rekonstrukcija 110 KV postrojenja	28.11.2016	998.030,18	420 dana	KONČAR - KET D.D.		847.221,65	PRP ZAGREB
S3004-84/15-42				TS 110/10(20) KV KUTINA - rekonstrukcija 110 KV postrojenja	24.01.2017	268.330,55	180 dana	KONČAR - KET D.D.	28.02.2017	241.497,49	PRP ZAGREB
S3004-84/15-43				TS 110/10(20) KV KUTINA - rekonstrukcija 110 KV postrojenja	24.01.2017	106.014,95	240 dana	KONČAR - KET D.D.	28.02.2017	95.413,45	PRP ZAGREB
S3004-84/15-44				TS 110/10(20) KV KUTINA - rekonstrukcija 110 KV postrojenja	24.01.2017	185.219,71	330 dana	KONČAR - KET D.D.		0,00	PRP ZAGREB
S3004-84/15-45				TS 110/10(20) KV KUTINA - rekonstrukcija 110 KV postrojenja	24.01.2017	386.983,55	330 dana	KONČAR - KET D.D.		0,00	PRP ZAGREB
S3004-84/15-46				TS 110/10(20) KV KUTINA - rekonstrukcija 110 KV postrojenja	24.01.2017	80.257,73	300 dana	KONČAR - KET D.D.		0,00	PRP ZAGREB
S3004-84/15-47				TS 110/10(20) KV KUTINA - rekonstrukcija 110 KV postrojenja	24.01.2017	263.092,14	330 dana	KONČAR - KET D.D.	30.06.2017	0,00	PRP ZAGREB
S3004-84/15-48				TS 110/10(20) KV KUTINA - rekonstrukcija 110 KV postrojenja	17.03.2017	255.674,57	270 dana	KONČAR - KET D.D.		0,00	PRP ZAGREB
S3004-84/15-49				TS 110/10(20) KV KUTINA - rekonstrukcija 110 KV postrojenja	19.07.2017	529.145,63	180 dana	KONČAR - KET D.D.		0,00	PRP ZAGREB
Ukupno iznos pojedinačnih ugovora na temelju S3004-32/15						69.642.606,60					

SEKTOR ZA PROCESNU I POSLOVNU INFORMATIKU I TELEKOMUNIKACIJE

1	3000-M-7/14	Otvoreni postupak	2014/S 005-0023699	S3000-2/15	Nabava usmjenjika za EE objekte HOPS-a	05.02.2015	1.640.311,55	24 mj.	RECRO-NET D.O.O.		647.368,24
	S3000-2/15-1				Nabava usmjenjika za EE objekte HOPS-a	03.03.2015	208.623,40	42 dana	RECRO-NET D.O.O.	18.05.2015	208.623,40
	S3000-2/15-2				Nabava usmjenjika za EE objekte HOPS-a	13.05.2015	1.552,92	43 dana	RECRO-NET D.O.O.	09.07.2015	1.552,92
	S3000-2/15-3				Nabava usmjenjika za EE objekte HOPS-a	01.07.2015	1.810,00	90 dana	RECRO-NET D.O.O.	31.08.2015	1.810,00
	S3000-2/15-4				Nabava usmjenjika za EE objekte HOPS-a	12.08.2015	1.810,00	110 dana	RECRO-NET D.O.O.	30.11.2015	1.810,00
	S3000-2/15-5				Nabava usmjenjika za EE objekte HOPS-a	31.08.2015	354.659,78	180 dana	RECRO-NET D.O.O.	22.12.2015	354.659,78
	S3000-2/15-6				Nabava usmjenjika za EE objekte HOPS-a	05.10.2015	2.230,00	110 dana	RECRO-NET D.O.O.	31.12.2015	2.230,00
	S3000-2/15-7				Nabava usmjenjika za EE objekte HOPS-a	25.11.2015	14.104,60	120 dana	RECRO-NET D.O.O.	24.02.2016	14.104,60
	S3000-2/15-8				Nabava usmjenjika za EE objekte HOPS-a	09.12.2015	1.810,00	120 dana	RECRO-NET D.O.O.	10.02.2016	1.810,00
	S3000-2/15-9				Nabava usmjenjika za EE objekte HOPS-a	24.12.2015	12.294,60	120 dana	RECRO-NET D.O.O.	10.02.2016	12.294,60
	S3000-2/15-10				Nabava usmjenjika za EE objekte HOPS-a	26.02.2016	20.969,20	18 dana	RECRO-NET D.O.O.	15.03.2016	20.969,20
	S3000-2/15-11				Nabava usmjenjika za EE objekte HOPS-a	08.04.2016	19.250,00	49 dana	RECRO-NET D.O.O.	12.05.2016	19.250,00
	S3000-2/15-12				Nabava usmjenjika za EE objekte HOPS-a	04.07.2016	7.450,00	90 dana	RECRO-NET D.O.O.	01.09.2016	7.450,00
	S3000-2/15-13				Nabava usmjenjika za EE objekte HOPS-a	26.07.2016	3.193,74	263 dana	RECRO-NET D.O.O.		1.803,74
	S3000-2/15-14				Nabava usmjenjika za EE objekte HOPS-a	03.02.2017	3.600,00	90 dana	RECRO-NET D.O.O.		0,00
Ukupno iznos pojedinačnih ugovora na temelju S3000-2/15						652.358,24					
2	3000-M-7/14	Otvoreni postupak	2014/S 005-0046588	S3000-18/15	Nabava tonera i tiri za pisace i druge uređaje	20.07.2015	1.174.961,00	12 mj.	DINARID D.O.O.	09.09.2016	833.035,00
	S3000-18/15-1				Nabava tonera i tiri za pisace i druge uređaje	27.07.2015	3.367,00	5 dana	DINARID D.O.O.	30.07.2015	3.367,00
	S3000-18/15-2				Nabava tonera i tiri za pisace i druge uređaje	12.09.2015	24.318,00	5 dana	DINARID D.O.O.	06.10.2015	24.318,00
	S3000-18/15-5				Nabava tonera i tiri za pisace i druge uređaje	15.09.2015	20.717,00	5 dana	DINARID D.O.O.	06.10.2015	20.717,00
	S3000-18/15-6				Nabava tonera i tiri za pisace i druge uređaje	17.09.2015	28.229,00	5 dana	DINARID D.O.O.	13.10.2015	28.229,00
	S3000-18/15-7				Nabava tonera i tiri za pisace i druge uređaje	23.09.2015	28.819,00	5 dana	DINARID D.O.O.	06.10.2015	28.819,00
	S3000-18/15-8				Nabava tonera i tiri za pisace i druge uređaje	29.09.2015	78.930,00	5 dana	DINARID D.O.O.	26.11.2015	78.930,00
	S3000-18/15-10				Nabava tonera i tiri za pisace i druge uređaje	12.10.2015	4.049,00	5 dana	DINARID D.O.O.	16.10.2015	4.049,00
	S3000-18/15-11				Nabava tonera i tiri za pisace i druge uređaje	15.10.2015	34.351,00	5 dana	DINARID D.O.O.	26.10.2015	34.351,00
	S3000-18/15-12				Nabava tonera i tiri za pisace i druge uređaje	22.10.2015	670,00	5 dana	DINARID D.O.O.	27.10.2015	670,00
	S3000-18/15-14				Nabava tonera i tiri za pisace i druge uređaje	26.10.2015	3.940,00	5 dana	DINARID D.O.O.	02.12.2015	3.940,00
	S3000-18/15-15				Nabava tonera i tiri za pisace i druge uređaje	28.10.2015	3.150,00	5 dana	DINARID D.O.O.	03.10.2015	3.150,00
	S3000-18/15-16				Nabava tonera i tiri za pisace i druge uređaje	02.11.2015	4.650,00	5 dana	DINARID D.O.O.	30.11.2015	4.650,00
	S3000-18/15-17				Nabava tonera i tiri za pisace i druge uređaje	26.11.2015	24.455,00	5 dana	DINARID D.O.O.	11.12.2015	24.455,00
	S3000-18/15-18				Nabava tonera i tiri za pisace i druge uređaje	01.12.2015	10.182,00	5 dana	DINARID D.O.O.	04.12.2015	10.182,00
	S3000-18/15-19				Nabava tonera i tiri za pisace i druge uređaje	22.12.2015	9.052,00	5 dana	DINARID D.O.O.	29.12.2015	9.052,00
	S3000-18/15-20				Nabava tonera i tiri za pisace i druge uređaje	12.01.2016	34.430,00	5 dana	DINARID D.O.O.	20.01.2016	34.430,00
	S3000-18/15-21				Nabava tonera i tiri za pisace i druge uređaje	14.01.2016	73.391,00	5 dana	DINARID D.O.O.	08.02.2016	73.391,00
	S3000-18/15-22				Nabava tonera i tiri za pisace i druge uređaje	20.01.2016	10.825,00	5 dana	DINARID D.O.O.	09.02.2016	10.825,00
	S3000-18/15-23				Nabava tonera i tiri za pisace i druge uređaje	04.02.2016	67.408,00	5 dana	DINARID D.O.O.	01.03.2016	67.408,00
	S3000-18/15-25				Nabava tonera i tiri za pisace i druge uređaje	19.02.2016	3.650,00	5 dana	DINARID D.O.O.	29.02.2016	3.650,00
	S3000-18/15-26				Nabava tonera i tiri za pisace i druge uređaje	09.03.2016	3.116,00	5 dana	DINARID D.O.O.	14.03.2016	3.116,00
	S3000-18/15-27				Nabava tonera i tiri za pisace i druge uređaje	15.03.2016	2.607,00	5 dana	DINARID D.O.O.	16.03.2016	2.607,00
	S3000-18/15-29				Nabava tonera i tiri za pisace i druge uređaje	01.04.2016	31.740,00	5 dana	DINARID D.O.O.	08.04.2016	31.740,00
	S3000-18/15-30				Nabava tonera i tiri za pisace i druge uređaje	13.04.2016	28.978,00	5 dana	DINARID D.O.O.		

				Nadogradnja i prilagodba NetVision DAM sustava	21.07.2016.	246.800,00			ADNET D.O.O.		52.500,00
Ukupni iznos pojedinačnih ugovora na temelju S3000-10/15											
4	3000-M-2/15	Otvoreni postupak	2015/S 005-0027565	S3000-28/15	Održavanje i dogradnja programskog sustava MonOPS	25.09.2015	896.800,00	24 mje.	MONO D.O.O.		148.400,00
	S3000-28/15-1				Održavanje i dogradnja programskog sustava MonOPS	16.10.2015	148.400,00	365 dana	MONO D.O.O.	30.09.2016	148.400,00
	S3000-28/15-2				Održavanje i dogradnja programskog sustava MonOPS	16.12.2016	148.400,00	365 dana	MONO D.O.O.		0,00
	S3000-28/15-3				Održavanje i dogradnja programskog sustava MonOPS	20.12.2016	600.000,00	365 dana	MONO D.O.O.		0,00
Ukupni iznos pojedinačnih ugovora na temelju S3000-28/15											
5	3000-M-3/15	Otvoreni postupak	2015/S 005-0025594	S3000-24/15	Održavanje i dogradnja geoprostornog informacijskog sustava HOPS-a (Smallworld/DeGIS)	07.09.2015	750.700,00	24 mje.	MULTISOFT D.O.O.		513.500,00
	S3000-24/15-1				Održavanje i dogradnja geoprostornog informacijskog sustava HOPS-a (Smallworld/DeGIS)	15.09.2015	167.100,00	365 dana	MULTISOFT D.O.O.	02.11.2015	167.100,00
	S3000-24/15-2				Održavanje i dogradnja geoprostornog informacijskog sustava HOPS-a (Smallworld/DeGIS)	08.09.2016	167.100,00	365 dana	MULTISOFT D.O.O.	03.10.2016	167.100,00
	S3000-24/15-3				Održavanje i dogradnja geoprostornog informacijskog sustava HOPS-a (Smallworld/DeGIS)	20.10.2016	288.000,00	365 dana	MULTISOFT D.O.O.		179.300,00
Ukupni iznos pojedinačnih ugovora na temelju S3000-24/15											
6	3000-M-12/15	Otvoreni postupak	2015/S 005-0018966	S3000-16/15	Usluge održavanja IBM programске opreme tehničkog sustava vođenja HOPS-a i pružanje odgovarajućih usluga	30.06.2015	1.943.338,39	12 mje.	KONČAR - INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT D.O.	30.06.2016	1.943.188,39
	S3000-16/15-1				Usluge održavanja IBM programске opreme tehničkog sustava vođenja HOPS-a i pružanje odgovarajućih usluga	07.07.2015	544.800,00	365 dana	KONČAR - KET D.D.	30.06.2016	544.800,00
	S3000-16/15-2				Usluge održavanja IBM programске opreme tehničkog sustava vođenja HOPS-a i pružanje odgovarajućih usluga	07.07.2015	920.458,39	365 dana	KONČAR - KET D.D.	16.07.2015	920.458,39
	S3000-16/15-3				Usluge održavanja IBM programске opreme tehničkog sustava vođenja HOPS-a i pružanje odgovarajućih usluga	07.12.2015	128.740,00	20 dana	KONČAR - KET D.D.	31.12.2015	128.740,00
	S3000-16/15-4				Usluge održavanja IBM programске opreme tehničkog sustava vođenja HOPS-a i pružanje odgovarajućih usluga	07.12.2015	70.400,00	335 dana	KONČAR - KET D.D.	31.05.2016	70.400,00
	S3000-16/15-5				Usluge održavanja IBM programске opreme tehničkog sustava vođenja HOPS-a i pružanje odgovarajućih usluga	07.12.2015	32.640,00	20 dana	KONČAR - KET D.D.	31.12.2015	32.640,00
	S3000-16/15-6				Usluge održavanja IBM programске opreme tehničkog sustava vođenja HOPS-a i pružanje odgovarajućih usluga	02.02.2016	131.600,00	60 dana	KONČAR - KET D.D.	19.02.2016	131.600,00
	S3000-16/15-7				Usluge održavanja IBM programске opreme tehničkog sustava vođenja HOPS-a i pružanje odgovarajućih usluga	18.05.2016	114.550,00	30 dana	KONČAR - KET D.D.	30.06.2016	114.550,00
Ukupni iznos pojedinačnih ugovora na temelju S3000-16/15											
7	3000-V-4/14	Otvoreni postupak	2014/S 005-0048577	S3000-1/15	Održavanje tehničkog sustava vođenja HOPS-a i pružanje odgovarajućih usluga	04.02.2015	11.888.749,25	24 mje.	KONČAR - INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT D.O.		11.888.673,48
	S3000-1/15-1				Održavanje tehničkog sustava vođenja HOPS-a i pružanje odgovarajućih usluga	25.02.2015	5.410.680,48	730 dana	KONČAR - KET D.D.	28.02.2017	5.410.680,48
	S3000-1/15-2				Održavanje tehničkog sustava vođenja HOPS-a i pružanje odgovarajućih usluga	12.03.2015	622.911,00	60 dana	KONČAR - KET D.D.	30.11.2015	622.911,00
	S3000-1/15-3				Održavanje tehničkog sustava vođenja HOPS-a i pružanje odgovarajućih usluga	27.04.2015	253.800,00	60 dana	KONČAR - KET D.D.	31.08.2015	253.800,00
	S3000-1/15-5				Održavanje tehničkog sustava vođenja HOPS-a i pružanje odgovarajućih usluga	27.05.2015	288.352,00	60 dana	KONČAR - KET D.D.	31.08.2015	288.352,00
	S3000-1/15-6				Održavanje tehničkog sustava vođenja HOPS-a i pružanje odgovarajućih usluga	20.07.2015	307.405,00	60 dana	KONČAR - KET D.D.	30.11.2015	307.405,00
	S3000-1/15-7				Održavanje tehničkog sustava vođenja HOPS-a i pružanje odgovarajućih usluga	22.09.2015	271.866,00	60 dana	KONČAR - KET D.D.	17.11.2015	271.866,00
	S3000-1/15-8				Održavanje tehničkog sustava vođenja HOPS-a i pružanje odgovarajućih usluga	19.10.2015	622.324,00	60 dana	KONČAR - KET D.D.	25.01.2016	622.324,00
	S3000-1/15-9				Održavanje tehničkog sustava vođenja HOPS-a i pružanje odgovarajućih usluga	17.11.2015	1.303.349,00	60 dana	KONČAR - KET D.D.	31.05.2016	1.303.349,00
	S3000-1/15-10				Održavanje tehničkog sustava vođenja HOPS-a i pružanje odgovarajućih usluga	28.12.2015	482.177,00	120 dana	KONČAR - KET D.D.	31.01.2016	482.177,00
	S3000-1/15-11				Održavanje tehničkog sustava vođenja HOPS-a i pružanje odgovarajućih usluga	15.02.2016	190.714,00	120 dana	KONČAR - KET D.D.	31.04.2016	190.714,00
	S3000-1/15-12				Održavanje tehničkog sustava vođenja HOPS-a i pružanje odgovarajućih usluga	26.02.2016	1.103.940,00	120 dana	KONČAR - KET D.D.	30.06.2016	1.103.940,00
	S3000-1/15-13				Održavanje tehničkog sustava vođenja HOPS-a i pružanje odgovarajućih usluga	19.04.2016	223.620,00	120 dana	KONČAR - KET D.D.	31.08.2016	223.620,00
	S3000-1/15-14				Održavanje tehničkog sustava vođenja HOPS-a i pružanje odgovarajućih usluga	21.06.2016	207.845,00	120 dana	KONČAR - KET D.D.	31.12.2016	207.845,00
	S3000-1/15-15				Održavanje tehničkog sustava vođenja HOPS-a i pružanje odgovarajućih usluga	04.11.2016	30.800,00	60 dana	KONČAR - KET D.D.	30.11.2016	30.800,00
	S3000-1/15-16				Održavanje tehničkog sustava vođenja HOPS-a i pružanje odgovarajućih usluga	11.11.2016	554.590,00	60 dana	KONČAR - KET D.D.	30.11.2016	554.590,00
	S3000-1/15-17				Održavanje tehničkog sustava vođenja HOPS-a i pružanje odgovarajućih usluga	16.12.2016	14.300,00	45 dana	KONČAR - KET D.D.	31.01.2017	14.300,00
Ukupni iznos pojedinačnih ugovora na temelju S3000-1/15											
8	3000-V-16/14	Otvoreni postupak	2014/S 005-0050287	S3000-3/15	Održavanje i dogradnja sustava poslovnih aplikacija HOPS-a i Oracle licenci	12.02.2015	14.806.601,70	24 mje.	IGEA D.O.O.		10.226.732,15
	S3000-3/15-1				Održavanje i dogradnja sustava poslovnih aplikacija HOPS-a i Oracle licenci	18.03.2015	363.750,00	180 dana	IGEA D.O.O.	31.07.2015	363.750,00
	S3000-3/15-2				Održavanje i dogradnja sustava poslovnih aplikacija HOPS-a i Oracle licenci	13.04.2015	90.000,00	365 dana	IGEA D.O.O.	19.02.2016	90.000,00
	S3000-3/15-3				Održavanje i dogradnja sustava poslovnih aplikacija HOPS-a i Oracle licenci	28.04.2015	52.500,00	10 dana	IGEA D.O.O.	12.05.2015	52.500,00
	S3000-3/15-4				Održavanje i dogradnja sustava poslovnih aplikacija HOPS-a i Oracle licenci	28.04.2015	3.612.863,16	365 dana	IGEA D.O.O.	06.05.2015	3.612.863,16
	S3000-3/15-5				Održavanje i dogradnja sustava poslovnih aplikacija HOPS-a i Oracle licenci	18.06.2015	300.000,00	0 dana	IGEA D.O.O.	30.06.2016	300.000,00
	S3000-3/15-6				Održavanje i dogradnja sustava poslovnih aplikacija HOPS-a i Oracle licenci	24.07.2015	602.250,00	281 dana	IGEA D.O.O.	30.06.2016	583.625,00
	S3000-3/15-7				Održavanje i dogradnja sustava poslovnih aplikacija HOPS-a i Oracle licenci	24.07.2015	352.500,00	90 dana	IGEA D.O.O.	29.02.2016	352.500,00
	S3000-3/15-8				Održavanje i dogradnja sustava poslovnih aplikacija HOPS-a i Oracle licenci	02.12.2015	168.000,00	300 dana	IGEA D.O.O.	30.09.2016	168.000,00
	S3000-3/15-9				Održavanje i dogradnja sustava poslovnih aplikacija HOPS-a i Oracle licenci	07.03.2016	90.000,00	330 dana	IGEA D.O.O.	28.02.2017	90.000,00
	S3000-3/15-10				Održavanje i dogradnja sustava poslovnih aplikacija HOPS-a i Oracle licenci	04.04.2016	154.685,92	365 dana	IGEA D.O.O.	06.05.2016	154.685,92
	S3000-3/15-11				Održavanje i dogradnja sustava poslovnih aplikacija HOPS-a i Oracle licenci	13.07.2016	700.250,00	240 dana	IGEA D.O.O.	31.03.2017	700.250,00
	S3000-3/15-12				Održavanje i dogradnja sustava poslovnih aplikacija HOPS-a i Oracle licenci	12.07.2016	224.543,01	250 dana	IGEA D.O.O.	11.04.2017	224.543,01
	S3000-3/15-13				Održavanje i dogradnja sustava poslovnih aplikacija HOPS-a i Oracle licenci	20.10.2016	170.250,00	180 dana	IGEA D.O.O.	31.03.2017	170.250,00
	S3000-3/15-14				Održavanje i dogradnja sustava poslovnih aplikacija HOPS-a i Oracle licenci	20.12.2016	3.246.515,06	42 dana	IGEA D.O.O.	31.01.2017	3.246.515,06
	S3000-3/15-15				Održavanje i dogradnja sustava poslovnih aplikacija HOPS-a i Oracle licenci	10.02.2017	200.000,00	120 dana	IGEA D.O.O.	117.250,00	
Ukupni iznos pojedinačnih ugovora na temelju S3000-3/15											
9	3000-V-2/15	Otvoreni postupak	2015/S 005-0022094	S3000-20/15	Nabava i dogradnja računalne opreme	07.08.2015	8.855.272,00	24 mje.	INFODATA - ELEKTRONIKA, USLUGE I TRGOVINA		5.807.361,00
	S3000-20/15-1				Nabava i dogradnja računalne opreme	05.11.2015	659.935,00	90 dana	INFODATA	14.12.2015	659.935,00
	S3000-20/15-2				Nabava i dogradnja računalne opreme	05.11.2015	1.334.853,00	90 dana	INFODATA	08.12.2015	1.334.853,00
	S3000-20/15-3				Nabava i dogradnja računalne opreme	04.02.2016	790.931,00	90 dana	INFODATA	23.03.2016	790.931,00
	S3000-20/15-4				Nabava i dogradnja računalne opreme	04.02.2016	338.396,00	90 dana	INFODATA	23.03.2016	338.396,00
	S3000-20/15-5				Nabava i dogradnja računalne opreme	04.02.2016	145.351,00	90 dana	INFODATA	23.03.2016	145.351,00
	S3000-20/15-6				Nabava i dogradnja računalne opreme	04.02.2016	239.886,00	90 dana	INFODATA	23.03.2016	239.886,00
	S3000-20/15-7				Nabava i dogradnja računalne opreme	04.02.2016	479.897,00	90 dana	INFODATA	21.03.2016	479.897,00
	S3000-20/15-8				Nabava i dogradnja računalne opreme	16.02.2016	11.250,00	90 dana	INFODATA		2.250,00
	S3000-20/15-9				Nabava i dogradnja računalne opreme	19.02.2016	11.137,00	90 dana	INFODATA	15.04.2016	11.137,00
	S3000-20/15-10				Nabava i dogradnja računalne opreme	15.04.2016	26.051,00	90 dana	INFODATA	29.04.2016	26.051,00
	S3000-20/15-11				Nabava i dogradnja računalne opreme	08.09.2016	29.286,00	90 dana	INFODATA	29.09.2016	29.286,00
	S3000-20/15-12				Nabava i dogradnja računalne opreme	27.10.2016	101.390,00	90 dana	INFODATA	09.01.2017	101.390,00
	S3000-20/15-13				Nabava i dogradnja računalne opreme	07.03.2017	939.861,00	90 dana	INFODATA	747.829,00	
	S3000-20/15-14				Nabava i dogradnja računalne opreme	07.03.2017	401.088,00	90 dana	INFODATA	300.022,00	
	S3000-20/15-15				Nabava i dogradnja računalne opreme	07.03.2017	103.595,00	90 dana	INFODATA	103.595,00	
	S3000-20/15-16				Nabava i dogradnja računalne opreme	07.03.2017	198.390,00	90 dana	INFODATA	162.740,00	
	S3000-20/15-17				Nabava i dogradnja računalne opreme	07.03.2017	153.157,00	90 dana	INFODATA	133.803,00	
	S3000-20/15-18				Nabava i dogradnja računalne opreme	06.04.2017	196.897,00	90 dana	INFODATA	0,00	
	S3000-20/15-19				Nabava i dogradnja računalne opreme	12.04.2017	112.947,00	90 dana	INFODATA	0,00	
	S3000-20/15-20				Nabava i dogradnja računalne opreme	23.05.2017	162.639,00	90 dana	INFODATA	0,00	
	S3000-20/15-21				Nabava i dogradnja računalne opreme	30.06.2017	1.530.028,00	90 dana	INFODATA	0,00	
	S3000-20/15-22				Nabava i dogradnja računalne opreme	06.07.2017	158.162,00	90 dana	INFODATA	0,00	
	S3000-20/15-23				Nabava i dogradnja računalne opreme	06.07.2017	225.711,00	90 dana	INFODATA	0,00	
	S3000-20/15-24				Nabava i dogradnja računalne opreme	06.07.2017	197.887,00	90 dana	INFODATA	0,00	
	S3000-20/15-25				Nabava i dogradnja računalne opreme	06.07.2017	136.665,00	90 dana	INFODATA	0,00	
	S3000-20/15-26				Nabava i dogradnja računalne opreme	06.07.2017	157.009,00	90 dana	INFODATA	0,00	
Ukupni iznos pojedinačnih ugovora na temelju S3000-20/15											
10	3000-V-10/15	Otvoreni postupak	2015/S 005-0029073	S3000-30/15	Nadogradnja i proširenje mrežne infrastrukture za vođenje EES-a i ostalih poslovnih procesa	04.12.2015	14.856.058,18	24 mje.	KONČAR - INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT D.O.	29.07.2016	14.707.953,59
	S3000-30/15-1				Nadogradnja i proširenje mrežne infrastrukture za vođenje						