
 

PRILOG 1 

 

BLOK DIJAGRAMI POSTUPAKA ZA PRIKLJUČENJE 

GRAĐEVINE INVESTITORA NA PRIJENOSNU MREŽU 
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Slika 1.1. Općeniti blok dijagram kompletnog postupka za ishođenje dozvola utvrđenih 

mjerodavnim propisima za građevinu s priključenjem na prijenosnu mrežu  



 

POČETAK

Zahtjev Izrađivača 
za dostavom 

podataka o stanju 
mreže za potrebu 

izrade EMP-a

EMP

Izdavanje 
Preliminarnog 

mišljenja

EO

Zahtjev Izrađivača 
za izdavanjem 
Preliminarnog 

mišljenja

HOPS-EMP1

* 

Izdavanje 
podataka o stanju 
prijenosne mreže 
za izradu EMP-a

30 dana

HOPS-EMP2

30 dana

6 mjeseci

* 

30 dana

EOTRP

Legenda:

     *              -provjera urednosti zahtjeva

-aktivnosti Podnositelja zahtjeva

-aktivnosti HOPS-a

-vanjski dokument

 

 

Slika 1.2. Blok dijagram postupka izdavanja preliminarnog mišljenja operatora prijenosnog 

sustava u svrhu ishođenja energetskog odobrenja  



Zahtjev Izrađivača 
za dostavom 

podataka o stanju 
mreže za potrebe 

izrade EOTRP-a

EOTRP

Zahtjev predan u 
razdoblju

od 01.05. do 15.05.

DA NE

HOPS-EOTRP1

* 

Zahtjev nije valjan

Izdavanje 
podataka o stanju 
prijenosne mreže 
za izradu EOTRP-a

30 dana

90 dana

Zahtjev  za 
izdavanjem odluke o 

prihvatljivosti 
EOTRP-a

HOPS-EOTRP2

* 

Legenda:

     *              -provjera urednosti zahtjeva

-aktivnosti Podnositelja zahtjeva

-aktivnosti HOPS-a

-vanjski dokument

EOTRP je 
prihvaćen?

DA NE

Ispraviti 
revidirani EOTRP

30 dana30 dana

60 danaUGOVOR O 
PRIKLJČENJU

30 dana

60 dana

Prva rata NE
UGOVOR O 

PRIKLJUČENJU SE 
RASKIDA

DA

Zahtjev za 
izdavanjem 

EES-a
HOPS-EES

EES
ISHOĐENJE 
LOKACIJSKE 
DOZVOLE

LOKACIJSKA 
DOZVOLA

ISHOĐENJE 
GRAĐEVINSKE 

DOZVOLE

GRAĐEVINSKA 
DOZVOLA

30 dana

* 

-dozvole

-zajednička aktivnost

Druga 
rata

Treća rata

-rata plaćanja dijela naknade za priključenje iz Priloga 3 i 4

Izdavanje Odluke 
o prihvatljivosti 

EOTRP-a

 

 

Slika 1.3. Blok dijagram postupka izrade EOTRP-a, sklapanja ugovora o priključenju i EES-

a za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za građevinu s priključenjem na 

prijenosnu mrežu 



POTVRDA ZA 
TRAJNI POGON

ISHOĐENJE 
UPORABNE 
DOZVOLE

UPORABNA 
DOZVOLA

KORIŠTENJE MREŽE

Zahtjev za sklapanjem Ugovora 
o korištenju mreže i provedbu 

ITP-a

UGOVOR O KORIŠTENJU 
MREŽE

Elaborat 
verifikacijskih 

ispitivanja

Legenda:

-dozvole

-aktivnosti Podnositelja zahtjeva

-aktivnosti HOPS-a

-zajednička aktivnost

Ugovor o opskrbi 
krajnjeg kupca i 

Ugovor o  otkupu 
električne energije 

za proizvođača

Zahtjev za početak 
korištenja mreže

Potvrda o početku 
korištenja mreže

VERIFIKACIJSKA 
ISPITIVANJA

Interni tehnički 
pregled

     *              -provjera urednosti zahtjeva

* 

* 

HOPS-UOKM1

HOPS-UOKM2

 

 

Slika 1.4. Blok dijagram postupka izdavanja ugovora o korištenju mreže i ostalih potrebnih 

dokumenata za ishođenje uporabne dozvole za građevinu s priključenjem na 

prijenosnu mrežu  



 


